

ZMĚNOVÝ LIST č. 23
Pyrotechnický průzkum

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 -pyrotechnický průzkum			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		2	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
Při zemních pracech byla nalezena munice, bylo nutné provést přerušeni stavebních prací, zabezpečeni staveniště policii ČR a odbornou likvidaci munice pyrotechnickou službou				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí, v rámci výkopových prací nalezena munice, byla nutná likvidace				
3) Vyjádření AD: Při provádění vykopových prací stavby byla nalezena munice, kterou bylo nutno odborně zlikvidovat. Za AD nemáme námitek a bereme.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH)		0,00 Kč		
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
6) Vliv na termín zakázky:		5 dnů		
7) Typ změny:		nepodstatná změna podle §222 odstavec 6 ZZVZ		
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	18-05-2022			
Podpis				



Změnový list: **Pyrotechnický průzkum**

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	VRN
1 PSV		30 000,00	
SOUČET	0,00	30 000,00	0,00
CELKEM OBJEKT			30 000,00



SO 01 - pyrotechnický průzkum

p.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PSV		Práce a dodávky PSV						30 000,00
			Pyrotechnický průzkum				30 000,00	
1			odborné zajištění a likvidace munice	h	40,00	700,00	28 000,00	
2			doprava	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	
Celkem							30 000,00	