

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Doplnění MaR

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 -Rozdělení mč.č 1.05 - Doplnění IRC vč. termostatu			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		2	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
1) Zdůvodnění:				
Pro možnost samostatného ovládání místnosti bufetu a studovny dojde k doplnění IRC s termostatem - ovládání v obou částech místnosti předělené posuvnou stěnou				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí – jedná se o doplnění pro lepší ovladatelnost budovy ze strany uživatele				
3) Vyjádření AD: S ohledem na požadavky investora došlo k úpravě navrženého řešení oproti DPS. Za AD nemáme námitek a bereme.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč				
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 36 076,23 Kč 36 076,23 Kč				
6) Vliv na termín zakázky: 2 dny				
7) Typ změny: nepodstatná změna podle §222 odstavec 5 ZZVZ				
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	18-05-2022			
Podpis	[Redacted Signature]			



Změnový list: **Rozdělení mč.č 1.05 - Doplnění IRC vč. termostatu**

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	VRN
1 PSV		36 076,23	
SOUČET	0,00	36 076,23	0,00
CELKEM OBJEKT			36 076,23

SO 01 - MaR - Rozdělení mč.č 1.05 - Doplnění IRC vč. termostatu

p.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				36 076,23
			MaR				36 076,23
1			1x2x0,8, B2caS1d1	m	30,00	6,41	192,26
2			2x2x0,8, B2caS1d1	m	15,00	9,95	149,29
3			Cu, 3x2,5, B2caS1d1	m	15,00	11,46	171,90
4			IRC regulátor	ks	1,00	4 266,00	4 266,00
5			Rozvodnice pro FCU	ks	1,00	4 032,00	4 032,00
6			Drobný instalační materiál	kpl	1,00	900,00	900,00
7			Trubka ohebná PVC pr. 20	m	275,00	18,20	5 004,78
8			Montáž	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
9			SW po IRC	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
10			Vizualizace	kpl	1,00	1 920,00	1 920,00
11			Projekční práce	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
12			Oživení, spuštění, předání, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
13			Revize	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
14			Koordinace	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00

Čelkem

36 076,23