

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: V/2018/2021/CV

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-6 a opěrné zdi Údolíčko, DSP + PDPS**“

I. Smluvní strany

Objednatel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí
Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČO: 00080837
DIČ: CZ 00080837

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Koresp. adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
Zastoupen(a) ve věcech smluvních: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
Zastoupen(a) ve věcech technických:

IČO: 25024671
DIČ: CZ25024671
Bank. spojení:
číslo účtu:
kontakt:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č.1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: V/2018/2021/CV na stavbu „**Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-6 a opěrné zdi Údolíčko, DSP + PDPS**“ uzavřené mezi nimi dne 29.11.2021 (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

Z důvodu prodlení v odpovědích a dosud nevydaných souhlasů správců sítí se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Článek 4.2. se mění následovně:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději **do 30.06.2023** předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 31.08.2023**.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

V Dubí dne 26.7.2022

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti