




MĚSTO VELKÝ ŠENOV

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1


číslo objednatele: 012/2021

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: Město Velký Šenov
PSČ, sídlo: Mírové Nám. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupený: Mgr. Marcela Boháčová, starostka města
IČO: 00261734
DIČ: CZ00261734
Telefon: 
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 921398359/0800
ve věcech plnění a převzetí díla: Bc. Pavel Gall, vedoucí odboru výstavby a ŽP

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: Stavební firma – Alexandr Straka
PSČ, sídlo: Janská 95, 405 02 Janská
zastoupený: Alexandr Straka
IČO: 02038871
DIČ: CZ8604072576
Telefon: 
bank. spojení: 115-1806550217/0100
ve věcech smluvních: Alexandr Straka
ve věcech technických: Alexandr Straka

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 012/2021 ze dne 10.11.2021

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmět díla se mění z důvodu vzniklých méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a zjištěným skutečným stavem. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku.



MĚSTO VELKÝ ŠENOV

3. Termíny plnění

- 3.1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, při kterých nebylo možné stavbu dokončit se mění termín dokončení a předání kompletního díla na 31.3.2022.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla se mění v rozsahu méněprací v rozsahu odsouhlasených změn ve změnovém listu

Celková cena bez DPH	- 46 300,00
DPH 21%	- 9 723,00
Celková cena včetně DPH	- 56 023,00

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem činí:

Celková cena bez DPH	2 242 748,63
DPH 21%	470 977,21
Celková cena včetně DPH	2 713 725,84

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1. Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo, ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků.
- 5.2. Dodatek této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:



MĚSTO VELKÝ ŠENOV

Ve Velkém Šenově, dne 4.5.2022

V Janské, dne 4.5.2022

.....

Mgr. Marcela Boháčová
starosta města

.....

Alexandr Straka
majitel firmy