

Změnový list č. 1 ze dne 5. 8. 2022

Název stavby:	Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení Funpark Šibeník Most		
Číslo smluvního vztahu:	130/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	ALLKON s.r.o.		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Okružní 350, 435 13 Meziboří		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3.2 smlouvy o dílo. Změna se týká přílohy č. 2 smlouvy o dílo - seznam poddodavatelů.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ve smlouvě o dílo, v příloze č. 3 - seznam poddodavatelů, nebyl z důvodu administrativního pochybení uveden žádný poddodavatel zhotovitele.			
<u>Nové řešení:</u> Upravena příloha č. 3 smlouvy o dílo. 1. WOHER s.r.o., IČO: 62742272, podíl 15 % 2. Stavební společnost Brabec s.r.o., IČO: 06182381, podíl 20 % 3. Marian Angelkov, IČO: 40242757, podíl 3 %			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu administrativního pochybení nebyl seznam poddodavatelů (příloha č. 3 smlouvy o dílo) vyplněn.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		OPR. 8.8.2022
Cena díla dle smluvního vztahu ^{BE2} + DPH:	8 076 69,08	- 9 772 769,57 Kč	
Penížení/navýšení ceny díla ^{BE2} s DPH:			
Nová cena díla ^{BE2} + DPH:			
Vliv změny na termín dokončení:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smlouvy:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: - 5. 08. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: - 5. 08. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: - 8. 08. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10. 08. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10. 8. 2022

pro Českou republiku, se sídlem v ČR
ALLKON JEDNATEL
 Okružní 350, 435 13 Mezboř
 IČ: 250 03 196, DIČ: CZ25003196
 KÚŘETA Money Bank, Litvínov, č.ú.č.: 201 490 691/0600
 DDIL C. VLOŽKA 11031, státní soud v Ústí nad Labem

Příloha:

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení – Funpark Šibeník Most

Prohlašuji, že na akci „**Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení – Funpark Šibeník Most**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	WOHER s.r.o.	62742272	15 %
2.	Stavební společnost Brabec s.r.o.	06182381	20 %
3.	Marian Angelkov	40242757	3 %
4.			
5.			
Až x.			

- 8. 08. 2022

V Mostě dne

... pro Touto cestou žádnou odpověď ne.

ALL KON JEDNATEL
Okružní 150, 473 13 Herboř

10600
Ahem

Podpis oprávněné osoby