

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Adresa sídla: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo

IČ: 00055301

DIČ: CZ00055301

Zastoupená: Ing. Liborem Pelajem, ředitelem školy



dále jen „objednatel“

a

FCS BAU s.r.o.

Adresa sídla: Šatovská 33/1, 671 81 Znojmo

IČ: 29371368

DIČ: CZ29371368

Zastoupená: Igorem Štěrbou



dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava podlah a pokládka nového PVC“.

Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II.

Vícepráce

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.

Vícepráce budou provedeny dle požadavku objednatele a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Cena za dílo

Původní cena za dílo:

Celková cena bez DPH 191.719,- Kč

Sazba DPH 21 % výše DPH 40.261,- Kč

Celková cena s DPH 231.980,- Kč

Nová cena za dílo:

Celková cena bez DPH 223.399,- Kč

Sazba DPH 21 % výše DPH 46.914,- Kč

Celková cena s DPH 270.313,- Kč

Přílohou faktury je Nabídka a soupis víceprací.

Splatnost faktury zůstává 14 dní od dodání faktury, způsob úhrady převodním příkazem.

IV. Doba plnění



Doba plnění díla zůstává beze změny a tedy dílo bude zhotoveno nejpozději do **19. 8. 2022.**

V. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo dne 14. 6. 2022 zůstávají beze změny.

Obě strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.



VÍCEPRÁCE

Název veřejné zakázky:

„Oprava podlah a pokládka nového PVC“

Objednatel:

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Učebna č. 207

P.č.	Charakteristika	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč bez DPH)
1.	Frézování starého povrchu	m ²	73,32	150	10.998
2.	Nivelace skelným vláknem	m ²	73,32	240	17.596
3.	Likvidace suti	X			3.086

Cena víceprací celkem bez DPH 31.680,- Kč

Sazba DPH 21 % a výše DPH 6.653,- Kč

Cena víceprací celkem s DPH 38.333,- Kč