

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo a obchodních podmínek

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 6. 2. 2021
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 777 615 215
Email: blaha@svkzdarsko.cz
ID datové schránky: 2cgw8dt

Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

2. Zhotovitel: **„Společnost AQS x SPH pro Hlinné, kanalizace“**

Správce společnosti:

AQUASYS spol. s r.o.
Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 652 511 Fax: 566 652 520
Email: aquasys@aquasys.cz ID datové schránky: ms4my27
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku)

Společník:

SPH stavby s.r.o.
Se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Tel.: 566 551 715
Email: info@sph-stavby.cz ID datové schránky: cd4rhxg
Zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku)

II. Předmět plnění

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 9. 2. 2021, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Hlinné – kanalizace

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran se mění objem díla dle skutečného provedení, které je podrobně popsáno a vyčísleno ve změnových listech č. 11 – 13, v rozsahu dle přiložených rozpočtů víceprací a méněprací (doměrků), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dojde k navýšení ceny díla o 813 361,43 Kč bez DPH.

Článek 7.1. smlouvy se mění takto:

Sjednaná cena činí:

Původní cena:

39 290 344,00 Kč bez DPH

Cena včetně dodatku č. 2:

44 260 964,85 Kč bez DPH

Navýšení:

813 361,43 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena:

45 074 326,28 Kč bez DPH

9 465 608,52 Kč DPH

54 539 934,80 Kč cena celkem vč. DPH.

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2021 a dodatků č. 1 – 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

- Přílohy: 1. Hlinné kanalizace – Živičný povrch místních komunikací – doměrek SPH
2. Hlinné – kanalizace, doměrky živice
3. Hlinné – doměrky – stoky