


DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2022, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy objednatele: Spr. 372/2021


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Krajský soud v Praze

se sídlem:	nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
IČO:	00215678
DIČ:	není plátce
zastoupený:	JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu
bankovní spojení:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. METROLINE a.s.

se sídlem:	Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
zastoupena:	Miloslav Štěpnička
IČO:	09057889
DIČ:	CZ09057889
bankovní spojení:	

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25219

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. ZMĚNY

Článek IV. Cena díla odst. 1. se mění takto:

- Cena Díla je stanovena pevnou částkou v celkové výši 1 121 671,69 (slovy: jeden milion sto dvacet jedna tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých šedesát devět haléřů, včetně DPH). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla.

Článek IV. Cena díla odst. 2. se mění takto:

- Rozpis ceny v Kč:
 - cena bez DPH 927 001,40 Kč
(slovy: devět set dvacet sedm tisíc jedna koruna česká, čtyřicet haléřů)
 - DPH 194 670,29 Kč
(slovy: sto devadesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých, dvacet devět haléřů)
 - celková cena vč. DPH 1 121 671,69 Kč
(slovy: jeden milion sto dvacet jedna tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých šedesát devět haléřů)

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:


- Nabídka zhotovitele
 - Oceněný výkaz výměr

11. 08. 2022


V Praze dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:



JUDr. Ljubomír Drápal
předseda soudu



Miloslav Stěpnička
předseda správní rady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Praha - schodiště blok B

Objekt:

KS Praha 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KS Praha

Zhotovitel:

METROLINE a.s.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 001,40

DPH základní
snížená

Základ daně
167 001,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 070,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

202 071,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Praha - schodiště blok B

Objekt: **KS Praha 5**

Místo: 0
Zadavatel: KS Praha
Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 001,40

HSV - Práce a dodávky HSV

167 001,40

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

767 - Konstrukce zámečnické

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Praha - schodiště blok B

Objekt:

KS Praha 5

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: KS Praha

Projektant: 0

Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 001,40

D HSV Práce a dodávky HSV + PSV

167 001,40

D 1 Zemní práce

1	K	1131541	Úprava pláňe pod betonovou dlažbu a betonový přístupový chodník	m2	39,560
---	---	---------	---	----	--------

D 5 Komunikace pozemní

2	K	591001	Montáž dlažba betonová BEST tl.60mm	m2	25,600
---	---	--------	-------------------------------------	----	--------

3	K	591002	Dodávka dležba betonová BEST tl.60mm	m2	27,110
---	---	--------	--------------------------------------	----	--------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	61220011	Příprava podkladu - pod betonový přístupový chodník	m2	14,560
---	---	----------	---	----	--------

5	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,540
---	---	-----------	--	----	-------

6	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,540
---	---	-----------	---	----	-------

7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,480
---	---	-----------	--	---	-------

8	K	63100555R	Oddílatování schodišťových prvků od vnějšího pláště budovy s vložením dilatačním prvkem	kpl.	2,000
---	---	-----------	---	------	-------

9	K	63246001	Oprava a vyrovnání trhlin a výtluků - opravnou rychlovažnou armovací maltou, vč penetrace podkladu	m2	2,160
---	---	----------	--	----	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	965042141	Bourání mazanin betonových pl přes 4 m2	m3	4,540
----	---	-----------	---	----	-------

D 997 Přesun sutě

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,980
----	---	-----------	---	---	-------

12	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,980
----	---	-----------	---	---	-------

13	K	979081121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,720
----	---	-----------	--	---	---------

14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,980
----	---	-----------	--	---	-------

D 767. Zámečnické konstrukce

15	K	76700R	Přeložení stávajícího oplocení (výkop patek sloupků, demontáž, zpětná montáž - nové umístění)	kpl.	1,000
----	---	--------	---	------	-------

16	K	76701R	D+M ocelový sloupek 2400mm poplastovaný	ks	1,000
----	---	--------	---	----	-------

17	K	76702R	Beton patek sloupků	m3	1,200
----	---	--------	---------------------	----	-------

18	K	76703R	Spojovací materiál	kpl.	1,000
----	---	--------	--------------------	------	-------

D 998 Přesun hmot

19	K	999281111	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	31,520
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------