

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 013918/2021/00 ze dne 14.9.2021 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: PSG Construction a.s.
Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zástupce: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1)** Tímto dodatkem se zapracovávají do smluvního vztahu založeného Smlouvou změnové listy č. 1 až 9, které obsahují soupisy Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a těmito změnovými listy. Změnové listy obsahují rovněž dopad Variací na cenu Díla.
- 2)** Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **9 926 830,69 Kč bez DPH** (tj. **12 011 465,14 Kč vč. DPH**).
- 3)** Změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 4)** Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací neprodlužuje.
- 5)** Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 6)** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

12. 8. 2022
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
za Objednatele

9. 8. 2022
Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva
za Zhotovitele