



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MV- 33952-22/OSR-2022



MVCRX06LMCGM
prvotní identifikátor


DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019) a
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022).
- C. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 8 v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy buď vůbec, nebo v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou (dále jen „**Okolnosti**“).
- D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti:
- a. V průběhu analytických prací při přípravě realizace části Díla e-Legislativa RC3c byl identifikován okruh nezbytných potřebných úprav Díla zvyšující časovou náročnost realizace Díla a vyžadující realizaci víceprací nezbytných pro dokončení Díla v rozsahu odpovídajícím jeho účelu a cílům. Uvedené změny, popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku, vyplynuly z prohlubujících analytických prací k zadání spadajících do akceptačního milníku RC3c a nebo jsou nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa do legislativní praxe, a tedy i pro dosažení původně



zamýšlených cílů a účelu systému e-Sbírka a e-Legislativa. Realizace a zapracování výše uvedených úprav zvyšuje časovou náročnost realizace a dodání této části Díla, což je třeba dále rovnoměrně zohlednit v harmonogramu dodání této i dalších částí Díla.

- b. Objednatel informoval Dodavatele o stavu řešení další podpory a rozvoje systému Czech POINT a Strany shodně konstatují, že aktuální stav řešení další podpory a rozvoje systému Czech POINT neumožňuje realizovat propojení systémů e-Sbírka a e-Legislativa a Czech POINT v termínu milníku Integrace 2 a Kompletní akceptace díla (KAP) dle Smlouvy.
 - c. Realizace Díla v oblasti integrací s jinými systémy je dále negativně ovlivňována stavem realizace samostatné veřejné zakázky v oblasti integrace systému Registr práv a povinností a přípravných prací v oblasti integrace Tiskárny Ministerstva vnitra, které neumožňují dokončení jejich integrace v původně plánovaných termínech stanovených pro realizaci milníku Integrace 2 a současně ani v rámci KAP.
- E. S ohledem na potřebu zajištění digitalizace aktů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vyhlášených po 31. 7. 2022 a na potřebu zajištění vyšší míry aktuálnosti dat pro období ověřování systému e-Sbírka a e-Legislativa před přechodem do ostrého provozu je nezbytné zajistit postupnou digitalizaci dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, a to od 1. 10. 2022. Rozsah veřejné zakázky je tak nezbytné rozšířit o provádění průběžné digitalizace dat v období od 1. 10. 2022 do KAP tak, aby byl zajištěn rozsah digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv fakticky předvídaný Smlouvou. Současně je třeba nastavit odlišná a náročnější časová a organizační pravidla pro provádění přírůstkové digitalizace po jednotlivých aktuálně vyhlášených částkách obou sbírek, včetně souvisejících věcných, termínových, akceptačních, fakturačních a sankčních podmínek.
- F. Strany dále s ohledem na zavedení postupné digitalizace od 1. 10. 2022 a potřebu reagovat na termín uzavření smlouvy na základě realizace veřejné zakázky „Služby verifikace dat pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ a tohoto Dodatku, ve vzájemné shodě rozšiřují rozsah milníku Digitalizace část 4E, a to o 2 měsíce.
- G. Strany shodně konstatují, že vzhledem k probíhající realizaci projektu eSeL, předpokládanému zahájení pilotního provozu po akceptaci milníku Nasazení, povinnosti (a faktické nemožnosti) Dodavatele vytvořit uživatelskou a projektovou dokumentaci systému e-Sbírka a e-Legislativa dříve než k termínu milníku



Dokumentace (17. 2. 2023) a vzhledem ke kapacitním možnostem Objednatele, lze podporu systému úrovně L1 a technickou, aplikační a metodickou podporu úrovně L2 v době jeho pilotního provozu zajistit pouze prostřednictvím Dodavatele.

- H. V průběhu realizace milníku Integrace 2 byla ze strany partnerských institucí vyžádána zvýšená podpora v průběhu realizace integrace informačních systémů partnerů se systémem e-Sbírka a e-Legislativa a pilotního provozu jako nezbytný předpoklad pro včasné a úspěšné dokončení integrace informačních systémů partnerů se systémem e-Sbírka a e-Legislativa.
- I. Strany konstatují, že výše popsané skutečnosti s dopadem na realizaci Díla je třeba zohlednit následujícím způsobem:
- a) upravit harmonogram a rozsah Díla v návaznosti na skutečnosti uvedené v písmenech C a D, zejména vyloučit z rozsahu díla realizaci integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra a upravit a rozšířit je o vícepráce a upřesnění zadání uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku,
 - b) doplnit předmět díla rozšířením milníku Digitalizace 4E o období 1. 8. 2022 až 30. 9. 2022,
 - c) doplnit předmět díla o průběžnou digitalizaci dat Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vyhlášenou v období 1. 10. 2022 až do KAP,
 - d) doplnit rozsah díla o poskytování zvýšené podpory partnerských institucí do KAP,
 - e) doplnit předmět díla o poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 v průběhu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa, a
 - f) v návaznosti na uvedené doplnit a upravit milníky realizace Díla i Díla jako celku a doplnit a upravit akceptační a fakturační milníky relevantní pro výše popsaná plnění.
- J. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech.
- K. Dodavatel dále prohlašuje, že je v budoucnu připraven realizovat integraci se systémem Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra dle původního zadání za částku, o kterou je v souvislosti s jejich vyloučením z rozsahu Díla tímto Dodatkem snižována cena Díla.
- L. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání



veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:

- 2.1.1. úprava a rozšíření Díla o vícepráce a upřesnění zadání vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku,
- 2.1.2. rozšíření obsahu milníku Digitalizace část 4E zavedeného dodatkem č. 7 Smlouvy o data obou sbírek vyhlášená v období 1. 8. 2022 až 30. 9. 2022, včetně digitalizace souvisejících dat tezauru CzechVoc,
- 2.1.3. doplnění díla o postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydávaných v období 1. 10. 2022 až 31. 3. 2023, včetně digitalizace souvisejících dat tezauru CzechVoc,
- 2.1.4. doplnění Díla o poskytování zvýšené podpory integrace a testování rozpracovaného Díla ze strany partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do KAP,
- 2.1.5. doplnění Díla o poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa Dodavatelem, včetně přípravy nezbytného prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů,
- 2.1.6. vyloučení realizace integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra z rozsahu Díla,
- 2.1.7. úprava a doplnění relevantních částí Smlouvy, včetně akceptačních a fakturačních milníků, v návaznosti na výše popsane skutečnosti,
- 2.1.8. závazek Dodavatele předat Objednateli na elektronickém nosiči zdrojové kódy Díla vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od uvolnění každé vývojové iterace Díla.

2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:



- 2.2.1.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat vícepráce a upřesnění zadání, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto Dodatku a v jeho příloze č. 1.
- 2.2.2.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 zavedenou dodatkem č. 7 Smlouvy, a to v rozsahu rozšířeném o dokumenty obou sbírek vydané od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro digitalizaci v rámci Díla, v tomto Dodatku (zejména v kapitole č. 3 přílohy č. 2 tohoto Dodatku) a podle vzájemně odsouhlasených pravidel digitalizace.
- 2.2.3.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a v tomto Dodatku stanovených, postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro digitalizaci v rámci Díla, v tomto Dodatku v čl. 2.5 (zejména v kapitole č. 2 přílohy č. 2 tohoto Dodatku) a podle vzájemně odsouhlasených pravidel digitalizace.
- 2.2.4.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat zvýšenou podporu partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 31. 3. 2023, a to v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 2.6 a v příloze č. 4 tohoto Dodatku.
- 2.2.5.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat podporu systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa, tj. mezi 1. 1. 2023 a 30. 3. 2023, včetně přípravy nezbytného prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů, a to v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 2.7 a v přílohách č. 5 až 10 tohoto Dodatku.
- 2.2.6.V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 tohoto Dodatku Strany vylučují realizaci integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra z rozsahu díla a dohodly se, že hodnota díla v části Integrace se snižuje o částku vymezenou v čl. 2.3.6.
- 2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:



- 2.3.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně [redacted] (slovy: [redacted]) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých a [redacted] haléřů) včetně DPH ve výši 21 %, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku.
- 2.3.2. provedení Digitalizace 4E dle ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku, tj. za doplnění digitalizace dokumentů vydaných období od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování CzechVoc za toto období, činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH za měsíc, tj. [redacted] Kč (slovy [redacted] korun českých a [redacted] haléřů) včetně DPH za měsíc; celková cena za provedení digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 včetně doplnění a domapování CzechVoc za období 1. 3. 2021 až 30. 9. 2022 činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy [redacted] korun českých a [redacted] haléře) včetně DPH ve výši 21 %;
- 2.3.3. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku včetně doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy [redacted] korun českých) včetně DPH měsíčně; za celé období od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy [redacted] korun českých) včetně DPH ve výši 21 %;
- 2.3.4. poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do KAP dle ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku činí nejvýše [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých a [redacted] haléřů) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) včetně DPH ve výši 21 %; hodinová sazba poskytování zvýšené podpory partnerských institucí činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých a [redacted] haléřů) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých a [redacted] haléřů) včetně DPH.
- 2.3.5. poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa dle ustanovení čl. 2.1.5 tohoto Dodatku pro období pilotního provozu systému Dodavatelem činí [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH,



tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted]
[redacted] korun českých a [redacted] haléřů) včetně DPH ve výši 21 %; z této
částky tvoří maximálně [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun
českých) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted]
korun českých) včetně DPH ve výši 21 % vytvoření prostředí sběru a správy
požadavků a procesů, kdy tato část bude hrazena postupem dle čl. 2.7.2 tohoto
Dodatku, a [redacted] Kč (slovy: [redacted]
[redacted] korun českých) bez DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted]
[redacted] korun českých a [redacted] haléřů)
včetně DPH ve výši 21 % poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa
úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu
pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa.

2.3.6. snížení rozsahu díla o integraci systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem
Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva
vnitřní z rozsahu díla. Snížení ceny díla v návaznosti na snížení jeho rozsahu činí
[redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez
DPH, tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted]
korun českých a [redacted] haléřů) včetně DPH, přičemž o tuto částku bude
ponížena hodnota části Díla Integrace (příloha č. 4 Smlouvy) jako součást
fakturačního milníku č. 4E.

2.4. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1 a přílohy č. 1 tohoto
Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené
Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku (tj. víceprací
poskytovaných v rámci fakturačního milníku 4J a nového fakturačního milníku 5A
dle tohoto Dodatku) Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně
provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkodenní ve
výši [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých) bez DPH,
tj. [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých a [redacted] haléřů)
včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného
akceptačního milníku dle čl. 5.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci
víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy.

2.5. Strany se dohodly, že realizace plnění podle čl. 2.2.3 se bude obecně řídit
ustanoveními Smlouvy, přičemž současně přijímají následující odlišná pravidla
dílčí aspekty tohoto plnění:

2.5.1. Digitalizace a následná verifikace dat bude probíhat po balíčcích dat tvořených
jednotlivými částkami obou sbírek. Tato služba zahrnuje i verifikaci doplnění
slovníku pojmů definovaných právním řádem České republiky jako součásti
tezauru CzechVoc realizované dodavatelem digitalizace na základě obsahu



zpracovávané částky. Přesný rozsah této části plnění, jednotlivých období postupné digitalizace a termínů jejich akceptace je uveden v kapitole č. 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

2.5.2. Plnění dle ustanovení čl. 2.2.3 tohoto Dodatku je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli v termínech vymezených pro jednotlivé období postupné digitalizace v této Smlouvě, v této Smlouvě, zejména potom v kapitole č. 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

2.5.3. Vyúčtování ceny za provedení Plnění (Dílčí plnění) provede Dodavatel na základě daňových dokladů – faktur vystavených Poskytovatelem (dále jen „faktura“ či „faktury“) za řádně provedené a Objednatelem akceptované plnění v rozsahu konkrétního období postupné digitalizace stanoveného v kapitole č. 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku, přičemž výše fakturace bude určena součinem počtu kalendářních měsíců zahrnutých do období postupné digitalizace a měsíčním paušálem postupné digitalizace. Vyúčtování ceny dle čl. 2.5.3 tohoto Dodatku v sobě bude zahrnovat i případné ponížení ceny o výši udělených sankcí vyměřených Objednatelem Dodavateli na základě trestných bodů (čl. 2.5.5.4 tohoto Dodatku). Předchozí věta se netýká jiných sankcí vyplývajících z jiných skutkových základů ve Smlouvě nebo v tomto Dodatku, než jsou trestné body, pro které se použije čl. XII Smlouvy.

2.5.4. Řádné provedení činností podle čl. 2.2.3 (dále jako „**Výstupy digitalizace**“) Dodavatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení popsaného níže:

2.5.4.1. Před samotným zahájením akceptačního řízení Objednatelem projdou Výstupy digitalizace procesem digitalizace, verifikace a dílčích akceptací, které jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě a v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2.5.4.2. Dodavatel je povinen nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před termínem akceptace dílčího období postupné digitalizace předložit Objednateli Seznam všech dílčích elektronických akceptací Výstupů verifikace (dále jako „**Seznam dílčích akceptací**“) vztahujících se k akceptovanému plnění. Dodavatel předloží Objednateli Seznam dílčích akceptací v listinné formě a skrze datovou schránku. Tímto okamžikem je zahájeno akceptační řízení.

2.5.4.3. Objednatel ověří správnost Seznamu dílčích akceptací ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho předání Dodavatelem Objednateli.

2.5.4.4. Pokud Seznam dílčích akceptací neobsahuje žádné vady (tj. odpovídá podmínkám této Smlouvy), Objednatel podepíše ve lhůtě dle čl. 2.5.4.2 tohoto Dodatku Akceptační protokol. Za vadu je typicky považováno např. uvedení provedené elektronické akceptace bez výhrad v Seznamu dílčích



akceptací, ačkoliv elektronická akceptace nebyla provedena (ukončena) bez výhrad.

- 2.5.4.5. Pokud Seznam dílčích akceptací obsahuje vady, nepodepíše Objednatel Akceptační protokol a ve lhůtě dle čl. 2.5.4.2 tohoto Dodatku oznámí Poskytovateli identifikované vady.
 - 2.5.4.6. Dodavatel odstraní vady Seznamu dílčích akceptací ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dní ode dne oznámení vad Objednatelem, a předá jej v této lhůtě Objednateli k novému posouzení. Objednatel opětovně ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení Seznamu dílčích akceptací ověří, zda odpovídá podmínkám této Smlouvy a zda došlo k odstranění oznámených vad. Pokud Seznam dílčích akceptací neobsahuje žádné vady, Objednatel podepíše v uvedené lhůtě Akceptační protokol. Pokud Seznam dílčích akceptací opětovně obsahuje vady, Objednatel opětovně nepodepíše Akceptační protokol a v uvedené lhůtě oznámí Dodavateli identifikované vady. Strany postupují dle tohoto odstavce Smlouvy až do okamžiku podepsání Akceptačního protokolu.
 - 2.5.4.7. Objednatel v Akceptačním protokolu vždy uvede celkový počet trestných bodů přidělený dle jednotlivých kategorií ve smyslu čl. 2.5.5.4 tohoto Dodatku, a v případě naplnění podmínek čl. XII. Smlouvy a tohoto Dodatku vyčíslí z ní vyplývají sankci.
 - 2.5.4.8. Podpis příslušného Akceptačního protokolu Výstupů verifikace Objednatelem je podmínkou pro vystavení příslušné faktury Poskytovatelem v souladu s čl. 2.5.3 tohoto Dodatku.
- 2.5.5. V případě, že plnění podle čl. 2.2.3 nebude poskytnuto řádně a včas, uplatní se smluvní pokuty podle čl. XII Smlouvy. Nově se zavádějí následující sankce, které nahrazují v případě plnění podle čl. 2.2.3 tohoto Dodatku ustanovení čl. 12.20 až 12.24 Smlouvy:
- 2.5.5.1. V případě prodloužení Dodavatele s dokončením plnění jednotlivého období postupné verifikace dle termínu stanoveném podle Smlouvy a v kapitole 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodloužení za každý jednotlivý případ.
 - 2.5.5.2. V případě prodloužení Dodavatele s dokončením verifikace jednotlivé částky dle termínu a/nebo lhůt stanovených podle Smlouvy a v kapitole 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodloužení za každý jednotlivý případ.
 - 2.5.5.3. V případě prodloužení Dodavatele s dokončením jednotlivého kola verifikace vyhlášených a konsolidovaných znění částky nebo CzechVoc dle termínu



stanoveném podle Smlouvě a v kapitole 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ.

2.5.5.4. V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatel v rámci procesu akceptace tvorby a verifikace datové báze, vzniká Objednateli vůči Poskytovateli právo na následující smluvní pokuty:

2.5.5.4.1. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatel podle přílohy č. 2 Smlouvy ve spojení s kapitolou 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku Dodavatel vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 110,00 Kč (slovy: sto deset korun českých).

2.5.5.4.2. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatel podle přílohy č. 2 Smlouvy ve spojení s kapitolou 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku Dodavatel vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 70,00 Kč (slovy: sedmdesát korun českých).

2.5.5.5. Maximální výše sankce ve svém součtu za obě odrážky dle čl. 2.5.5.4 tohoto Dodatku činí 50 % z ceny bez DPH za celé jednotlivé dílčí období postupné digitalizace specifikované v kapitole 4 přílohy č. 2 Smlouvy, v jehož rámci je sankce uložena.

2.5.6. Prodlení s dodáním jednotlivého období postupné verifikace a jednotlivé částky se považuje za důvod, který umožňuje Objednateli za podmínek čl. 14.5 písm. a) Smlouvy od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení.

2.6. Strany se dohodly, že podmínky poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto dodatku do KAP (dále „Zvýšená podpora“) se obecně řídí Smlouvou a přílohou č. 4 tohoto Dodatku, přičemž se stanovují následující specifická pravidla:

2.6.1. Partnerskou institucí se rozumí Poslanecká sněmovna, Senát a jejich kanceláře, Úřad vlády, Kancelář Prezidenta republiky a Ústavní soud.

2.6.2. Zvýšenou podporu poskytuje Dodavatel zásadně na základě předchozí objednávky Objednatele.

2.6.3. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o skutečnosti, že objem služeb objednaných nebo poskytnutých překračuje částku 1 850 000,00 Kč (slovy jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH, 2 238 500,00 Kč (slovy dva miliony dvě stě třicet osm tisíc pět set korun českých) s DPH.



- 2.6.4. Dodavatel neposkytne Zvýšenou podporu, pokud by celková hodnota poskytnuté Zvýšené podpory překročila maximální hodnotu zvýšené podpory partnerských institucí podle čl. 2.3.4.
- 2.6.5. Součástí ceny Zvýšené podpory jsou i veškeré náklady s ní spojené, zejména čas a cestovní náklady nezbytné pro poskytnutí služby v sídle partnerské instituce.
- 2.6.6. Akceptace Zvýšené podpory probíhá tak, že nejpozději 5 (slovy pět) pracovních dní po skončení kalendářního měsíce zašle Dodavatel Objednateli výkaz všech služeb za tento měsíc poskytnutých. Objednatel má právo nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dní od doručení výkazu zasláný výkaz ověřit a odmítnout jeho akceptaci v případě uvedení nesprávných údajů nebo v případě, kdy nerozhodl podle čl. 2.6.2. tohoto Dodatku o poskytnutí zvýšené podpory.
- 2.6.7. Dodavateli vzniká právo fakturovat skutečný objem Zvýšené podpory za období daného akceptačního milníku Podpory partnerských institucí v rozsahu uznaném Objednatelem, přičemž výši fakturované částky se určí jako součin hodinové sazby poskytování zvýšené podpory partnerských institucí podle čl. 2.3.4 tohoto Dodatku a Objednatelem uznaný skutečný objem Zvýšené podpory za dané období akceptačního milníku.
- 2.7. Strany se dohodly, že podmínky poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému eSeL dle ustanovení čl. 2.2.5 tohoto Dodatku pro období pilotního provozu systému Dodavatelem se řídí analogicky podmínkami pro poskytování Služeb provozní podpory podle Smlouvy, zejména jejích čl. 6.4 písm. b), čl. 7.10, čl. 8.6, čl. 11.11, čl. 11.12, čl. 12.8, čl. 12.19, čl. XIII. a čl. 14.5 písm. d) s tím, že za řádně poskytnutou podporu úrovně L1 a L2 systému eSeL se považuje současné řádné poskytnutí podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, a obdobím plnění služby, sloužícím pro vyhodnocení naplnění parametrů její kvality i fakturaci, je období Pilotního provozu. Podrobnosti poskytování podpory úrovně L1 a aplikační, technické, a metodické podpory úrovně L2 dle ustanovení čl. 2.2.5 tohoto Dodatku pro období pilotního provozu systému Dodavatelem jsou stanoveny v přílohách č. 5 až 10 tohoto Dodatku. Nad rámec výše popsaných pravidel se uplatňují tato specifická pravidla:
- 2.7.1. Podmínkou zahájení poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému eSeL pro období pilotního provozu je řádná dodávka nezbytného prostředí sběru a správy požadavků a procesů (ServiceDesk nástroj v souladu s přílohou č. 9 tohoto Dodatku a procesy v souladu s přílohou č. 10 tohoto Dodatku) Dodavatelem a jeho akceptace Objednatelem.



- 2.7.2. Strany se dohodly, že cenu za vytvoření prostředí sběru a správy požadavků a procesy dle čl. 2.1.5 a příloh č. 9 a 10 tohoto Dodatku uhradí Objednatel Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem po fakturačním milníku 4G, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených prací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkodenní ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých) bez DPH, tj. [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] korun českých a [REDACTED] haléřů) včetně DPH ve výši 21 %.
- 2.7.3. Dodavatel předloží Objednateli prostředí sběru a správy požadavků a procesy nejpozději 10 (slovy „deset“) pracovních dní před termínem akceptačního milníku „Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů“ dle přílohy č. 3 Smlouvy. Pokud prostředí sběru a správy požadavků a procesy splňují požadavky příloh č. 9 a č. 10 tohoto Dodatku, Objednatel je nejpozději do 10 pracovních dnů akceptuje.
- 2.7.4. Akceptací prostředí sběru a správy požadavků a procesů vzniká Dodavateli právo fakturovat přípravu prostředí sběru a správy požadavků a tvorbu procesů.
- 2.8. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na úpravě termínů akceptačních milníků (bod 5.1.1 tohoto Dodatku) a jejich následujícím doplnění:
- 2.8.1. nového akceptačního milníku „**Digitalizace 4F**“, jakožto součásti Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 30. 3. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období;
- 2.8.2. nového akceptačního milníku „**Digitalizace 4G**“, jakožto součásti Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 30. 6. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období;
- 2.8.3. nových akceptačních milníků Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023, Poskytování



zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 jako součást nového Akceptačního milníku Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí;


- 2.8.4. nových akceptačních milníků Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů a Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu jako součást nového Akceptačního milníku Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu.
- 2.9. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly úpravách termínů fakturačních milníků (čl. 5.1.2 tohoto Dodatku) a na následujících doplněních a úpravách fakturačních milníků:
- 2.9.1. stanovuje se nový fakturační milník č. 5A reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníkům e-Legislativa RC3c a Integrace 2,
- 2.9.2. stanovuje se nový fakturační milník č. 6 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.5;
- 2.9.3. stanovuje se nový fakturační milník č. 7 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3;
- 2.9.4. upravuje se výše fakturačních milníků č. 4E, 4G, 4J a č. 5, která reflektuje plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 a snížení rozsahu plnění podle čl. 2.2.6;
- 2.9.5. stanovují se nové fakturační milníky č. 5B, 5C, 5D, 5E, 5F a 5G reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.4.

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí: 432 721 865,20 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva milionů sedm set dvacet jedna tisíc osm set šedesát pět korun českých a dvacet haléřů) bez DPH, tj. 523 593 456,89 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů pět set devadesát tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a osmdesát devět haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:



Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku 780 900,00 Kč bez DPH (944 889,00 Kč včetně DPH)
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	



fakturační milník 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5A	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5B	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5C	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5D	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5E	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník 5F	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	



Fakturační milník 5G	Dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 7	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)

4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní:

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci procesu Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 Detailního návrhu a jejich podkapitolách, vzniká Objednateli právo na následující smluvní pokuty:

- Za prvních 357 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem Dodavatel dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelem Dodavatel vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22 000,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).
- Za prvních 476 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem Dodavatel dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelem Dodavatel vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7 000,00 Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):



5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990-2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů



	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 30. 9. 2021	14. 12. 2022 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část F - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 3. 2023 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část G - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 6. 2023 (Akceptace)



Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související práce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související práce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související práce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	2. 12. 2022
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	2. 12. 2022



Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	30. 3. 2023
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	23. 12. 2022
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	23. 12. 2022
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	30. 3. 2023
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz Pilotní provoz (ověření funkčnosti celého dodávaného informačního systému eSeL Objednatelem) Migrace dat po ověřovací provoz	30. 3. 2023
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	14. 12. 2022
	Provozní, instalační dokumentace	14. 12. 2022
	Uživatelská a školící dokumentace	17. 2. 2023
	Projektová dokumentace	17. 2. 2023



Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023 (Akceptace)
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023 (Akceptace)
Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu	Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů	15. 12. 2022 (Akceptace)
	Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu	15. 4. 2023 (Akceptace)
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	31. 3. 2023

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:


Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů



Fakturační milník č. 3 A	20 procent ponížených o částku 780 900,00 Kč bez DPH (944 889,00 Kč vč. DPH ve výši 21 %)	Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č.4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021 (Akceptace)
Fakturační milník č.4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e- Legislativa RC3b a Integrace 1	31. 5. 2022 (Akceptace)



Fakturační milník č.4G		Digitalizace 4E Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
Fakturační milník č.4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c a Integrace 2 (příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	23. 12. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení	23. 12. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 5		Pilot Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5 Školení Digitalizace 4F	31. 3. 2023
Fakturační milník č. 5A		Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	31. 3. 2023
Fakturační milník č. 5B		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
Fakturační milník č. 5C		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022



Fakturační milník č. 5D		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
Fakturační milník č. 5E		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
Fakturační milník č. 5F		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
Fakturační milník č. 5G		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
Fakturační milník č. 6		Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu	30. 4. 2023
Fakturační milník č. 7		Digitalizace 4G	30. 6. 2023

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.



6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 5.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 5.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 5.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 5.5 Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam víceprací a upřesnění zadání.
 - Příloha č. 2 – Technický popis plnění – Vybrané aspekty digitalizace datové báze projektu Projekt e-Sbírka a e-Legislativa.
 - Příloha č. 3 – Sbírka 1918 - 2018 - výstup analýzy obsolence (příloha Přílohy č. 2).
 - Příloha č. 4 – Katalogový list – Zvýšená podpora partnerských institucí.
 - Příloha č. 5 – Katalogový list – L1 podpora pilotního provozu eSeL.
 - Příloha č. 6 – Katalogový list – L2 aplikační podpora pilotního provozu eSeL.
 - Příloha č. 7 – Katalogový list – L2 metodická podpora pilotního provozu eSeL.
 - Příloha č. 8 – Katalogový list – L2 technická podpora pilotního provozu eSeL.
 - Příloha č. 9 – Katalogový list – Poskytnutí ServiceDesk nástroje.
 - Příloha č. 10 – Katalogový list – Realizace ITSM procesů pro provoz eSeL.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Asseco Central Europe, a.s.
David Šindelář, prokurista

