

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0054/22

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
Sídlo: Svojanov 146, 569 73 Svojanov
Telefon: 
DIČ: CZ27497046
IČO: 27497046
Zastoupen: Josefem Šudomou, jednatelem
Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Josef Šudoma, jednatel

Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČO: 00277037
Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou, starostou města
Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 4. 5. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM 0054/22 dále jen „smlouva“) na akci „**Rekonstrukce elektroinstalace – ZŠ Palackého, Moravská Třebová – U-12, 3.NP“ (dále jen „dílo“)**. Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v 3. NP v objektu U-12 Základní školy Moravská Třebová, ul. Palackého 1351/35.

Během realizace byly mezi smluvními stranami dohodnuty vícepráce, proto je nutné uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě, který upravuje cenu díla.

Dále je předmětem tohoto dodatku formální úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech technických na straně Objednatele.

II. Předmět Dodatku č. 1

U Objednatele se Osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím zněním:

**Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:**



Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna ceny díla v článku III. odst. 1 Cena díla:

Cena bez DPH:	1 051 766,00 Kč
DPH (21%):	220 870,86 Kč
Cena vč. DPH:	1 272 636,86 Kč

III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1 je v souladu s usnesením rady města č. 3410/R/080822 ze dne 8. 8. 2022.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Položkový rozpočet – vícepráce

V Moravské Třebové dne 12. 8. 2022



Josef Sudoma
jednatel



Ing. Miloš Mička
starosta

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	3	Elektroinstalace 3NP	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	pavilon U12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
202100018	Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ - pavilon U12		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	Elektro celkem	44 521		0
Z	Konstrukce zámečnická celkem	49 386		0
	ELEKTRO+Kon.zámečnická celkem	93 907		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ELEKTRO ŠUDOMA,s.r.o.		Jméno :
Datum :		Datum : 05.08.2022		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	93 907,00 Kč	
DPH		21,0 %	19 720,50 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				113 628,00 Kč

Stavba :	ZŠ Palackého Moravská Třebová-elektroinstalace 3.NP
----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
		Krabice lištová LK 80x28 včetně materiálu	m	4,00	59,27	237,08
3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč. dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	83,00	40,01	3 320,83
16	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	476,00	21,90	10 424,40
20	210800134R00	Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 pod omítkou stropu	m	3,00	37,30	111,90
22	P.C.01	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00	2 655,00	2 655,00
24	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6 trubky/žlab dodávka + montáž	m	255,00	45,73	11 661,15
		bezhalogenový ohnlodolný kabel UTP				
		SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca				
29	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	34,00	19,36	658,24
30	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	442,00	19,20	8 486,40
34	341116101	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 16 mm2	m	3,00	303,10	909,30
		Montáž třípolového jističe včetně dodávky jističe 40A	ks	2,00	1 488,43	2 976,86
		Demontáž stávající svorkovnice v rozvaděči, včetně montáže a dodávky svorkovnice stoupací Cu	ks	1,00	1 408,54	1 408,54
56	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	806,53	1,00	806,53
60	905 R00	Zhotovení revizní zprávy-přívodní kabel pro fotovoltaiku	kpl	1,00	865,00	865,00
Celkem bez DHP						44 521,23

Stavba :	ZŠ Palackého Moravská Třebová-elektroinstalace 3.NP	Konstrukce zámečnická
----------	---	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled minerální Armstrong,hrana Board kazety Sahara, tl. 15mm	m2	18,1	287,19	5 198,14
1		Hlavní profil S+3600/24/38	ks	37,00	314,77	11 646,49
2		Profil příčný děrovaný 600/24/30	ks	198,00	47,93	9 490,14
3		Profil příčný děrovaný 1200/24/35	ks	198,00	80,05	15 849,90
4		Profil obvodový lakovaný 3050x24x19	m	34,00	59,36	2 018,24
5		Závěs na T profil pružin.	ks	140,00	15,84	2 217,60
6		Hmoždinka 6x35 (stropní trn)	ks	140,00	13,97	1 955,80
7		Drát s hákem 250mm	ks	140,00	7,21	1 009,40
Celkem bez DPH						49 385,71

