

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	33.ZŠ-oprava rozvodů ZTI	JKSO	
Název objektu	02 - D.1.1.4e Zdravotně ...	EČO	
Název části	Změnový list 01	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.08.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	83,33	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	-71 306,13		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17	Jiné VRN
6	Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	-71 222,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -71 222,80																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-71 222,80</td> <td>-14 956,79</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-86 179,59</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	-71 222,80	-14 956,79	Cena s DPH			-86 179,59
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	-71 222,80	-14 956,79														
Cena s DPH			-86 179,59														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba: 33.ZŠ-oprava rozvodů ZTI

Objekt: 02 - D.1.1.4e Zdravotně ...

Část: Změnový list 01

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -71 222,80

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -71 222,80

69	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-2,000	178,25	-356,50
70	R	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby (Dodávka materiálu + montáž)	soubor	-13,000	4 757,55	-61 848,15
101	763	763173111	Montáž umyvadel vč. kotvícího materiálu a příslušenství	kus	13,000	3 181,00	41 353,00
71	R	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-3,000	178,25	-534,75
72	R	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-3,000	3 588,00	-10 764,00
74	R	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	-2,000	6 698,75	-13 397,50
75	R	725331112R	Výlevka nástěnná keramická se sklopnou chromovanou mřížkou 455 mm	soubor	-3,000	5 200,30	-15 600,90
82	R	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	-3,000	63,25	-189,75
83	R	725821315	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	-3,000	2 012,50	-6 037,50
89	R	725861103R	Zápachová uzávěrka pro nástěnné výlevky DN 40 celokovová	kus	-3,000	793,50	-2 380,50
90	R	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	-3,000	488,75	-1 466,25

Celkem -71 222,80