




**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022/0603/OI_ORIP ze dne 6. 6. 2022**

Smluvní strany

Zhotovitel: ELEKTROSTAV ŠKVOR s.r.o
se sídlem: Jar. Seiferta 473, Švermov, 273 09 Kladno
zastoupený: JAN ŠKVOR
IČ: 04081005
DIČ: CZ04081005
bankovní spojení: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze spis. značka C 241995

a

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
kontaktní osoba ve věcech technických:  Odbor investic
(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa - ZŠ Vodárenská 2115“, se zhotovitelem uzavřeli dne 6. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu dojde ke změně ceny za dílo.
3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

3.1. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	5 635 695,75 Kč
DPH ve výši	1 183 496,10 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	6 819 191,85 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	860 199,89 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH:	- 677 307 Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

4. Tento dodatek nabývá platnosti poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č.1 Změnový list č. 1

Kladno dne 25. 7. 22

ZHOTOVITEL
elektronická firma

ELEKTROSTAV ŠKVOR s.r.o.

IČ: 040 81 005, DIČ: CZ04081005

ELEKTROSTAV ŠKVOR s.r.o

JAN ŠKVOR

12. 08. 2022

Kladno dne.....

OBJEDNATEL



.....
adno

ík