

# DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU

uzavřená v souladu s § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dohoda“)

**Číslo Dohody Objednatele:** PVL – 1452/2022/SML  
**Číslo Dohody Zhotovitele:** 822

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu Dohody  
a k jednání o ní: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.**  
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601  
oprávněn k podpisu Dohody  
a k jednání o ní: Zdeněk Walter, jednatel  
IČO: 47542535  
DIČ: CZ47542535  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně také jako „Smluvní strana“)

## I. Úvodní ustanovení a účel Dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 smlouvu o dílo na provedení díla (dále jen „Dílo“) s názvem „PK Vrané – oprava technologie obtoků a šachet“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 dodatek č. 1. Dne 28. 2. 2022 pak Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým došlo ke změně ceny díla.
2. Administrativním nedopatřením Objednatele došlo ke špatnému uvedení změn v Přijaté smluvní částce (ceně Díla) z důvodu chyby v příloženém aktualizovaném soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označeném jako Výkaz výměr. Na základě tohoto nedopatření byl podepsán Dodatek č. 2 s aktualizovanou Přijatou smluvní částkou nižší o 32 347,82 Kč bez DPH.

3. Po uzavření Dodatku č. 2 Zhotovitel vystavil a Objednatel zaplatil fakturu za provedené práce. Součástí této faktury však nebyly položky Výkazu výměr, jichž se týkalo administrativní nedopatření.
4. Na nedopatření byl Objednatel upozorněn v rámci kontroly provedené dotačním orgánem, Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Státní fond“). Objednatel proto z opatrnosti stáhl žádost o proplacení faktury uvedené v předchozím odstavci ze strany Státního fondu.
5. Účelem této Dohody je narovnání administrativního pochybení, a to mimo jiné za účelem zajištění plného profinancování ze Státního fondu.

## **II. Předmět dohody**

1. Předmětem této Dohody je změna závazku z Dodatku č. 2 na základě které se nahrazuje Výkaz výměr, který tvořil přílohu Dodatku č. 2, Výkazem výměr tvořícím přílohu této Dohody. Dále se navyšuje Přijatá smluvní částka (cena Díla) podle Dodatku č. 2 o částku 32 347, 82 Kč bez DPH. Změna Přijaté smluvní částky podle Dodatku č. 2 je v souladu s touto Dohodou provedena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku č. 2	20 428 755,00 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	1 916 905,34 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	939 412,40 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	<b>23 285 072,74 Kč bez DPH</b>

2. Celá hodnota navýšení Přijaté smluvní částky je provedena v rámci dodatečných stavebních prací sjednaných v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že se v souladu s Dodatkem č. 2 Přijatá smluvní částka mění jen pro účely sledování změn podle § 222 ZZVZ.
4. Po nabytí účinnosti této Dohody je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za práce neoceněné v původním znění Dodatku č. 2 ve výši 32 347,82 Kč bez DPH, a to podle podmínek stanovených Smlouvou o dílo. Objednatel takto vystavenou fakturu zaplatí ve splatnosti stanovené Smlouvou o dílo. Pokud Zhotovitel nevystaví fakturu v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn ji odmítnout a Zhotovitel je povinen ji opravit. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a po vystavení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

## **III. Salvatorní klauzule**

Pokud by se kterékoliv ustanovení této dohody ukázalo být neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této dohody, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost, neúčinnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této dohody, nevyplyvá-li z kogentních ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným, účinným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného, neúčinného či nevynutitelného ustanovení.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této Dohody nebo s touto Dohodou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění Dohody v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

3. Obě Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této Dohody, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
4. Tato Dohoda spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dohodu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této Dohody jako její příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr Dodatku č. 2.

V Praze dne .....

V Mělníku dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik.....  
Zdeněk Walterjednatel společnosti  
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.