

# OSBAU

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

OSBAU s.r.o.

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě oddíl C, vložka 57221.



[www.osbau.cz](http://www.osbau.cz)

Odběratel

**Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj,  
příspěvková organizace**

Vydmuchov 399/5

734 01 Karviná - Ráj

IČ: 00844853

DIČ: CZ00844853

## VĚC: Žádost o prodloužení termínu

**Název zakázky**


**„Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“**

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 23.9.2020 a dodatky č. 1 a 2 Vás žádáme o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se změnou termínu dokončení díla.

Čestně prohlašujeme, že nejsme schopni dodržet termín dodávky sedacích souprav a kolečkových židlí. Důvodem žádosti o prodloužení termínu dokončení díla je, že dodavatel sedacích souprav a synchronních mechanik pro kolečkové židle je ze zahraničí a vzhledem k celosvětové situaci a šíření nemoci covid-19, není schopen dodržet dodávky ve smluveném termínu.

Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dopisu – vyjádření dodavatele.



**OSBAU**  
OSBAU s.r.o. -80-  
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD  
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

# toka



DESIGN  
INTERIORS

## Čestné prohlášení

My níže podepsaná společnost

Se sídlem: TOKA a.s.  
          Štursova 9/5, 616 00 Brno  
IČ:      25518526

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7954


čestně prohlašujeme, že:

že nemůžeme dodržet zaslíbený termín dodávky.

Zahraňní dodavatel sedacích souprav a synchronních mechanik na kolečkové židle je z evropských zemí mimo EU a tudíž se potýká s nekontrolovatelným šířením covid 19

Komplikace jsou způsobeny kritickou situací a nedostatečnou flexibilitou výrobních a transportních společností v důsledku pandemie Covid-19. Snažíme se o urychlení celé situace.

Děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost, řešení této situace se samozřejmě snažíme urychlit.



Ojen představenstva