

NKP Klášter Kladruby
Život v řádu

k.ú. Pozorka

okr. Tachov

Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum
Rozpočet prací

2021

Název dílčí části	Popis	Cena	Poznámka
SK 1.0-1.06; SK -1.07--1.08	Podrobný stratigrafický rozbor, aktualizace zaměření, sondáž	59 840	
Rajský dvůr, západní a východní fasáda	Podrobná dokumentace z lešení, doplnění zaměření	21 152	
SK půda, severní štít	Podrobná dokumentace z lešení, doplnění zaměření	15 864	
SK půda, jižní štít a krov, krov věže	Podrobná dokumentace, doplnění zaměření, odběr a datování dendrochronologických vzorků	10 576	
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, jižní boční loď	Provedení sondy pro protažení elektropřípojky u jižní obvodové zdi, odborný dohled a dokumentace provrtu středověkého zdiva	34 136	
NK 1.1A	Odkryv, preparace a dokumentace základů kotle parního stroje	28 992	
NK 1.1	Sondáž a dokumentace vstupních otvorů pro osazení portálů, revizní dokumentace podzemních prostor	10 760	
NK 1.9, NK 1.1B	Preparace a dokumentace základů po snížení podlahy, výkop pro elektropřípojku	4 800	
NK 1.36	Odkryv, preparace a dokumentace základů hvozdu	26 752	
SK 1.01	Preparace a dokumentace situací při odkryvu podlahy	12 496	
NK 2.39 zimní refektář	Preparace a dokumentace situací při odkryvu podlahy	12 496	
NK 2.3	Preparace a dokumentace regulačních otvorů varny	9 128	
Odborný dohled a koordinace	Odborný dohled nad stavebními pracemi v dalších částech objektu, účast na kontrolních dnech do 31.12.2021	46 080	24 kontrolních dní; 1920 Kč / KD
Terénní práce CELKEM		293 072	
	Zpracování záchranného archeologického výzkumu, vyhotovení závěrečné nálezové zprávy	80 800	Závěrečná nálezová zpráva podle směrnice Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
Starý konvent	Stavebně historický průzkum objektu	54 080	Stavebně historický průzkum objektu podle metodiky NPÚ
Nový konvent	Aktualizace stavebně historického průzkumu objektu	57 680	Stavebně historický průzkum objektu podle metodiky NPÚ, aktualizace SHP z roku 2011
Zpracování výstupů CELKEM		192 560	
CELKEM BEZ DPH		485 632	
DPH		101 983	21%
CELKEM S DPH		587 615	

Č. položky

Název dílčí části	Popis	Cena	Poznámka
5	Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, jižní boční loď	-30 722	Sonda v jižní boční lodi baziliky nerealizována, proveden pouze dohled a dokumentace prvku středověkého zdiva
10	SK 1.01	-12 496	Základy provedeny bez odkryvu podlahy a bez zásahu do archeologických situací.
13	NK 1.3	10 576	Nálezové situace starších stavebních fází pivovaru na stěnách a stropu
14	NK 2.40	12 496	Relikty původního schodiště vybouraného při přestavbě pivovaru
15	NK 2.41	15 864	Nálezové situace starší raně barokní stavby, pivovarského hvozdu, úprava šalandy po jeho zániku
16	SK 1.09 (schodiště vedle SK 1.05), SK 2.12	12 496	Po vybourání schodiště evidovány relikty záchodové jímky
17	SK 1.01	4 800	Odborný dohled při vybourání vstupu do místnosti SK -1.07, dokumentace a vyjmutí druhotně použitých architektonických článků
18	SK 1.03	26 752	Zjištěna původní podlaha sklepa a základy kanálu překryté navážkou
19	SK 2.07 - SK 2.09	21 152	Nálezové situace hygienického zázemí infirmaria v sousedství původní kaple
Terénní práce CELKEM		60 918	
	Zpracování záchranného archeologického výzkumu, vyhotovení závěrečné nálezové zprávy	19 494	Závěrečná nálezová zpráva podle směrnice Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
Zpracování výstupů CELKEM		19 494	
CELKEM BEZ DPH		80 412	
DPH		16 886	21%
CELKEM S DPH		97 298	

NKP Klášter Kladruby
Život v řádu

k.ú. Pozorka

okr. Tachov

Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum
Kalkulace víceprací
2. část

2022

Č. položky	Název dílčí části	Popis	Cena	Poznámka
20	SK západní a severní fasáda	Podrobná dokumentace z lešení, doplnění zaměření	21 152	
21	Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, fasáda jižní boční lodi	Doplnění dokumentace při provádění sond restaurátorského průzkumu, včetně součinnosti a konzultací, doplnění zaměření	26 752	
22	Výkop pro telefonní přípojku před vjezdem do objektu	Odborný dohled, dokumentace a zaměření	9 128	Zjištěno torzo historického kanálu
23	Výkopy pro inženýrské sítě mezi Novým konventem a Malými stáji	Odborný dohled, dokumentace a zaměření	9 128	
Terénní práce CELKEM			66 160	
		Zpracování záchranného archeologického výzkumu, vyhotovení závěrečné nálezoové zprávy	21 171	Závěrečná nálezoová zpráva podle směrnice Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
	Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, fasáda jižní boční lodi	Dílčí stavebně historický průzkum	20 064	
Zpracování výstupů CELKEM			41 235	
CELKEM BEZ DPH			107 395	
DPH			22 553	21%
CELKEM S DPH			129 948	