

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-105477-16/ČJ-2021-0500NE-VZ, uzavřené dne 28. prosince 2021,) jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 – renovace zastřešení**“ **SMVS:114V172000141**

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiřím Karáskem, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **ASJ s.r.o.**
Sídlo: **503 12 Světí 8**
Zastoupený: [REDACTED] **jednatel společnosti**
IČO: 25281861
DIČ: CZ 25281861
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 128014022/0300
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Datová schránka: yuenn8a

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

Z důvodu

- administrativního procesu nezbytného pro posouzení změn stavby v průběhu realizace - neočekávaného rozšíření objemu prací (víceprací)
- výpadku dodávek materiálu ze strany výrobce střešní krytiny, a to i přes včasné objednání, dochází k posunutí termínu dokončení díla výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

Článek III. bod 9

Termín dokončení díla: 22.8.2022

se mění na

Termín dokončení díla: 30.9.2022

III.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky.

V Hradci Králové

Ve Světí

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro službu kriminální policie a vyšetřování



jednatel