

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005840

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek IČ:

00249998, DIČ: CZ00249998

Adresa pro zasílání písemností:

Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová, starostka

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a

přeložek ve věcech technických: xxx, xxx, xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9090005840 IBAN:

CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Článek II. "Termín provedení přeložky", odst. 1) smlouvy se mění takto:

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 31.08.2023 za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 31.10.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

a dále článek IV. "Práva a povinnosti smluvních stran", odst. 1) smlouvy se mění takto:

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090005840.

b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.

c) Poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS, zejména Žadatel zajistí připravenost staveniště a terénu (výškově i směrově) pro možnost provedení pokládky kabelového vedení VN a NN v termínu nejpozději do 31.10.2022. Překládka kabelového vedení VN a NN musí být koordinována s výstavbou plaveckého bazénu včetně výstavby parkoviště.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 29.07.2022
Za Provozovatele DS:

V Písku,
dne: 21.07.2022
Za Žadatele:

.....
Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu přípoj.a přeložek
EG.D, a.s.

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka
Město Písek

