

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 137/2022

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** MĚSTO CHOTĚBOŘ
Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
- dále jen **objednatel**
- 1.2. **Zhotovitel:** Ing. Jan Zelenka
Sídlo: Masarykova 629/335a
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Zelenka
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zelenka
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ústí nad Labem
Číslo účtu:
IČO: 72751762
DIČ: CZ7904122897
Zápis v obchodním rejstříku: nezapsán v OR, zapsán na živnostenském úřadě
v UL pod evid.č.351001-38386-00
- dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ZŠ SMETANOVA Č.P. 745 – OPRAVA STŘECHY A ŘÍMS“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 3 – termín plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 30.09.2022.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením RM č. 2462 dne 01.08.2022.

V Chotěboři

**Mgr. Bc.
David
Šafránek**

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. David
Šafránek
Datum: 2022.08.15
14:26:32 +02'00'

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

V Ústí nad Labem

**Ing. Jan
Zelenka**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Zelenka
Datum: 2022.08.15
13:55:36 +02'00'

Za zhotovitele:
Ing. Jan Zelenka
jednatel firmy