

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO P1/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci „Oprava cest ve spodní části městského parku v Trutnově“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČO: 25968700

DIČ: CZ25968700

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** STRKO Trutnov s.r.o.

Sídlo: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01

Adresa pro doručování: Starý Rokytník 234, Trutnov, PSČ 541 01

IČ: 07945051

DIČ: CZ07945051

zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXXXX

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Zdeněk Středa, tel. XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. P1/2022 ze dne 01.07.2022.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje (snižuje) cena za provedení díla dle soupisu prací zhotovitele, upraveného dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 12.08.2022, který je součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s výkazem výměr upravených dle skutečnosti.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

### III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo P1/2022 v časovém období vymezeném smlouvou o dílo č. P1/2022.

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje a sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 626 355,90 Kč**
- DPH: **341 534,74 Kč**
- Cena vč. DPH: **1 967 890,64 Kč**

Slovy: jedenmiliondevětsetšedesátsedmtisícossmdesát korun českých a šedesátčtyři haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

### V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. P1/2022 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. P1/2022, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 15.08.2022

V Trutnově dne: 15.08.2022

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Zdeněk Středa  
STRKO Trutnov s.r.o.

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava cest ve spodní části městského parku v Trutnově	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	25968700
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	STRKO Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	07945051
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.08.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXXXXX	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	XXXXXXXX	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	XXXXXXXX	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	XXXXXXXX			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	XXXXXXXX			Ostatní	0,00
	Montáž	XXXXXXXX			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	XXXXXXXX				
	Přesun hmot a sutí	XXXXXXXX				
<b>ZRN celkem</b>		1 626 355,90	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 626 355,90	DPH 21%	341 534,74
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 626 355,90</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 967 890,64</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava cest ve spodní části městského parku v Trutnově	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
		12.08.2022	Lesy a parky Trutnov s.r.o. STRKO Trutnov s.r.o.

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>790,65</b>	
1		113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm str. m2		878,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,90	790,65	URS I/2022
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
2		122552203	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	307,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
3		162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syp m3	m3	307,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
4		171251101	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	307,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
5		181951112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	275,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
6		181311103	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	275,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
7		181951112	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	988,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	
		<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,49</b>	
8		919726122	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	988,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,49	URS I/2022
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>862,72</b>	
9		564751111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	988,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,72	707,84	URS I/2022
10		564811113	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	878,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,18	154,88	URS I/2022
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX			
11		571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	878,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,04	32,43	URS I/2022
12		571907111	Posyp krytu lomovými výsvkami do 35 kg/m2	m2	1 208,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,04	44,62	URS I/2022
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>147,26</b>	
13		916111113	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	550,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,12	67,22	URS I/2022
14		916991121	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	31,70	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2,53	80,04	URS I/2022
15		919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
16		998223011	Přesun hmot pro dlážděné komunikace	t	769,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
		<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				XXXXX	XXXXX	XXXXX		<b>0,00</b>	
17		162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/syp t		204,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
18		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	204,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022
19		997221655	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	204,00	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,00	URS I/2022

Celkem bez DPH:

**1 626 355,90**

Poznámka: