

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/13
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: **4SOFT s.r.o.**
sídlo: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald- Šumburk nad Desnou
IČ: 28703324
DIČ: CZ28703324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Michal Kubín, jednatel společnosti
Mgr Dušan Šmíd, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
ID datové schránky: 7fcdptb
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále je „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/13 na provedení stavebních prací ze dne 08. 06. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/13 uzavřené dne 08. 06. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Revitalizace zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby bylo smluvními stranami dohodnuto provedení bezpečnějšího řešení okrajů chodníků, kdy tyto práce nebyly součástí výkazu výměr, ale jejich provedení bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny méněpráce v hodnotě 64 237 Kč vč. DPH (53 088,43 Kč bez DPH) v souladu se změnovým listem č. 1 – spodní stavba a se změnovým listem č. 2 – chodníky ze dne 12. 07. 2022.

Z důvodů výše popsanych se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se snižuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 1 646 753,67 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále jen jako „hodnota závazku“*) o částku 53 088,43 Kč bez DPH (slovy: padesát tři tisíc osmdesát osm

korun českých čtyřicet tři haléřů), tj. o částku **64 237,00 Kč vč. DPH (slovy: šedesát čtyři tisíc dvě stě třicet sedm korun českých)**, když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 593 666,02 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: jeden milion pět set devadesát tři tisíc šest set šedesát šest korun českých dva haléře)
21% DPH 334 669,86 Kč*

(slovy: tři sta třicet čtyři tisíc šest set šedesát devět korun českých osmdesát šest haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 928 335,88 Kč

(slovy: jeden milion devět set dvacet osm tisíc tři sta třicet pět korun českých osmdesát osm haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/13 na provedení stavebních prací ze dne 08. 06. 2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 26. 07. 2022 č. usnesení 820.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1- spodní stavba ze dne 12. 07. 2022

Příloha č. 2 – změnový list č. 2 – chodníky ze dne 12. 07. 2022

V Bílině dne 1. 8. 2022
Město Bílina

V Dubí dne 10. 8. 2022
4SOFT s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Mgr. Michal Kubín
jednatel společnosti

Mgr. Dušan Šmíd
jednatel společnosti

Cenová nabídka



Název: Město Bílina

Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, Česká republika

Plocha s povrchem SmartSoft v areálu MŠ Antonína Sovy 668 v Bílině

„Revitalizace zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina“

Spodní stavba, zemní práce - úprava ceny dle dohodnuté změny provedení

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
	rozebrání a opětovné složení zámkové dlažby		m2	1	600,00 Kč	600,00 Kč
	vybourání stávajících obrubníků vč. betonového základu s přemístěním do 30m		mb	74	140,00 Kč	10 360,00 Kč
	nakládka suti na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3		m3	7,4	1 170,00 Kč	8 658,00 Kč
	odtěžení kačírku vč. nakládky na kontejner		m3	110	200,00 Kč	22 000,00 Kč
	odvoz kačírku na deponii do 10km, bez skládkovného - koef.1,3		m3	143	460,00 Kč	65 780,00 Kč
	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m		m2	47,8	135,00 Kč	6 453,00 Kč
	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 200mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m		m3	9,57	1 306,00 Kč	12 498,42 Kč
	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3		m3	18,6	1 330,00 Kč	24 738,00 Kč
	NÁKUP A DOVOZ - šterková podkladní vrstva 0/32 pod betonové náběhy - koef. 1,15		m3	3,7	1 230,00 Kč	4 551,00 Kč

	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - štěrková podkladní vrstva pod betonové náběhy		m2	47,8	320,00 Kč	15 296,00 Kč
	MANIPULACE - navážení štěrku na plochu		m3	3,7	170,00 Kč	629,00 Kč
	betonáž a tvarování 3D valů (náběhů na obrubníky) do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace	vč. výztuže - v každém metru 2x roxor pr. 10mm	m3	6,3	5 722,00 Kč	36 048,60 Kč
	Nákup a dovoz navážky vč. rozhrnutí a manipulace		m3	73	450,00 Kč	32 850,00 Kč
	Nákup a dovoz ornice		m3	37	2 100,00 Kč	77 700,00 Kč
	Rozhrnutí a rovnání ornice		m2	368	72,00 Kč	26 496,00 Kč
	Osetí travním semenem		m2	368	43,00 Kč	15 824,00 Kč
	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						17 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH						381 932,02 Kč
DPH 21%						80 205,72 Kč
Cena celkem vč. DPH						462 137,74 Kč

12.07.2022

Cenová nabídka



Název: Město Bílina
Sídlo: Břežanská 50/4, 418 31 Bílina, Česká republika

Plocha s povrchem SmartSoft v areálu MŠ Antonína Sovy 668 v Bílině
„Revitalizace zahrady MŠ Antonína Sovy 668, Bílina“

Varianta: rozšíření povrchu s pestrým okrajem dle graf. návrhu O2-25121-VE



č. nabídky:

O2-25221-VE

datum:

12.07.2022

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	demontáž - rozřezání stávajícího umělého PU povrchu síla 35mm na formáty 1x1m, přemístění do 50m.		m2	0	- Kč	- Kč
2	nakládka a odvoz starého PU povrchu k likvidaci vč. poplatku za něj		t	0	- Kč	- Kč
3	důkladné očištění plochy od nečistot		m2	430	37,00 Kč	15 910,00 Kč
4	penetrace podkladu PU Primerem		m2	430	49,00 Kč	21 070,00 Kč
1	Tvarování a modeláž ukončovacích valů povrchu - směs SBR+PU		m2	57	490,00 Kč	27 930,00 Kč
5	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-s keramzitem v dané barevnosti		m2	430	1 690,00 Kč	726 700,00 Kč
6	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	11 800,00 Kč	11 800,00 Kč
7	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč

8	A01-028 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - trojúhelník 21 cm		ks	12	286,00 Kč	3 432,00 Kč
9	C01-079 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - symbol v kruhu průměr 30cm ks.1.		ks	12	630,00 Kč	7 560,00 Kč
10	E01-011 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - žába 110x95cm		ks	1	3 230,00 Kč	3 230,00 Kč
11	H01-007 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - housenka s písmeny A-J - 400cm		ks	1	5 710,00 Kč	5 710,00 Kč
12	H01-005 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Člověče nezlob se - velké - 400x400cm		ks	1	16 400,00 Kč	16 400,00 Kč
13	H01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250x85cm		ks	1	4 660,00 Kč	4 660,00 Kč
14	H01-014 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - holka - 250x85cm		ks	1	5 390,00 Kč	5 390,00 Kč
15	H01-015 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa- 245x80cm		ks	1	2 878,00 Kč	2 878,00 Kč
16	H01-040 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa se zvířátky- 245x80cm		ks	1	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
17	H01-032_CZ Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - zrcadlo 3 kolečka pr. 40cm - zvířátka 300x125cm		ks	1	12 400,00 Kč	12 400,00 Kč
18	H01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - START - CÍL		ks	1	3 460,00 Kč	3 460,00 Kč
19	H01-018 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Twister malý - 140x140cm (pr.18cm)		ks	1	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
20	H01-061 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Velký terč s čísly - pr. 215cm		ks	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
21	O01-013 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - stupně vítězů 150x150cm		ks	1	2 710,00 Kč	2 710,00 Kč
22	H01-051 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák - papírový drak		ks	1	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč

23	Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - barevný slalom		ks	4	5 830,00 Kč	23 320,00 Kč
24	B01-006 Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - smajlík 100cm		ks	6	2 211,00 Kč	13 266,00 Kč
25	T01-036_CZ Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - auto sanitka - 120x75cm		ks	1	5 659,00 Kč	5 659,00 Kč
26	T01-037_CZ Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - auto hasiči - 120x75cm		ks	1	5 659,00 Kč	5 659,00 Kč
27	T01-038_CZ Grafika z celoprobáreného EPDM (nejedná se o nástřik) - auto policie - 120x75cm		ks	1	5 659,00 Kč	5 659,00 Kč
28	Herní sestava se stříškou		ks	1	96 502,00 Kč	96 502,00 Kč
29	Houpadlo Koník		ks	1	16 483,00 Kč	16 483,00 Kč
30	Houpadlo Pes		ks	1	16 483,00 Kč	16 483,00 Kč
31	Pružinová vahadlová houpačka		ks	1	46 910,00 Kč	46 910,00 Kč
32	Kladina s lanem		ks	1	18 837,00 Kč	18 837,00 Kč
33	Doprava a režie herní prvky		ks	1	9 516,00 Kč	9 516,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						15 790,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						24 610,00 Kč
Cena celkem bez DPH						1 211 734,00 Kč
DPH 21%						254 464,14 Kč
Cena celkem vč. DPH						1 466 198,14 Kč
Navržená Barevnost:						
 mix cihlově červená 70% a béžová 30%  mix pískově žlutá 50% a béžová 50%						
Grafický návrh:						
						

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová

nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel potvrzuje, že

místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyztváření, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval: