

Časový a finanční harmonogram stavebních prací Mladá Boleslav - administrativní budova - opravné práce

Popis		Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad
Stavební objekt	Stavební díl					
Předání staveniště						
SO-01 - Mladá Boleslav - ...						
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	Přesun sutě					
	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
	Zdravotnicka - zafizivací předměty					
	Elektroinstalace					
	Ústřední vytápění					
	Vzduchotechnika					
	Konstrukce tesařské					
	Konstrukce truhlářské					
	Podlahy z dlaždic					
	Podlahy povlakované					
	Dokončovací práce - obklady					
	Dokončovací práce - malby a tapety					
SO-02 - Mladá Boleslav - ...						
	Svislé a kompletní konstrukce					
	Úpravy povrchů					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	Přesun sutě					
	Elektroinstalace					
	Konstrukce suché výstavby					
	Konstrukce truhlářské					
	Podlahy povlakované					
	Dokončovací práce - malby a tapety					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN						
Zhotovení předávací dokumentace stavby						
Předání stavby						

NAUTILA - stavby s.r.o.

IČ: 272 09 237
K Raškovci 851, 280 02 Kolín