

## Harmonogram ČD Jičín

označení	ks	výplně	zedník	parapety	malba	poz	poznámka
4D okno	7	26.9.2022	27.9.2022	28.9.2022	28.9.2022	1	
4D okno			28.9.2022	29.9.2022	29.9.2022	1	
4D okno	7	28.9.2022	29.9.2022	30.9.2022	30.9.2022	1	
4D okno			30.9.2022	3.10.2022	3.10.2022	1	
4D okno	7	30.9.2022	3.10.2022	4.10.2022	4.10.2022	2	
			4.10.2022	5.10.2022	5.10.2022	2	
2D okno	2	4.10.2022	5.10.2022	6.10.2022	6.10.2022	3	
2D okno	2	4.10.2022	5.10.2022	6.10.2022	6.10.2022	4	
1D okno	1	4.10.2022	6.10.2022	7.10.2022	7.10.2022	5	
VD	1	4.10.2022	6.10.2022	7.10.2022	7.10.2022	6	

Celkem 27

Montáž PVC parapetů je součástí zednických prací.