

## Dohoda o vypořádání

ke Smlouvě o dílo č. S6/2021/202 (SML-00002-2022-6) ze dne 25. 01. 2022

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: 

na základě Pověření ze dne 08. 07. 2019

korespondenční adresa: *Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy*

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.


se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 852

zastoupená: **Ing. Jakubem Valentou**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 120843-301/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

## I. Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 25. 01. 2022 Smlouvu o dílo č. S6/2021/202, číslo smlouvy SML-00002-2022-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Oprava lesní cesty Medunská**“, kde předmětem závazku byly opravy konstrukce vozovky, včetně jejích součástí a zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot (dále též jen „dílo“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
  
2. Při přípravě podkladů k realizaci opravy lesní cesty Medunská, proběhlo i ověření šířky vozovky, měření na vybraných místech (po odstranění nánosů na krajnicích). Po tomto zaměření bylo stanoveno, že se jedná o lesní cestu se standardní šíří 3,5 m. Po důkladném očištění tělesa lesní cesty však bylo shledáno, že šíře zpevněného povrchu vozovky je ve skutečnosti cca 3,6 a místy až 3,7 m s tím, že na základě dohody obou smluvních stran bude při opravě povrchu vozovky plně využita její skutečná šíře, a to především s ohledem na význam této cesty (přístupová komunikace k lesním školcům, zpevněné ploše pro překládání dříví a k prodejnímu místu zvěřiny). Možnost provedení řešených víceprací byla projednána na stavbě a zaznamenána do stavebního deníku, rovněž byl sestaven předběžný položkový rozpočet (cca na 70 tis. Kč bez DPH). Rozsah skutečně provedených prací však mohl být stanoven až po jejich úplném dokončení, a to jejich zaměřením, včetně doložení dokladů od zpracovaného množství materiálů. Tím došlo ke stanovení méněprací a víceprací, které jsou blíže specifikovány v přílohách této dohody, a to v „Příloze č. 1., Dohody o vypořádání, SoD č. S6/2021/202 Oprava lesní cesty Medunská (MNP)“ a v „Příloze č. 2., Dohody o vypořádání, SoD č. S6/2021/202 Oprava lesní cesty Medunská (VCP)“.
  
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací a víceprací.

## II. Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně méněprací a víceprací, a to:

Oprava lesní cesty Medunská	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1 791 664,82 Kč bez DPH	6 559,10 Kč bez DPH	88 726,79 Kč bez DPH	1 873 792,51 Kč bez DPH

2. Vzhledem k výše uvedeným méněpracím a vícepracím došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 82 127,69 Kč bez DPH. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi a vícepracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány
3. Za řádné provedení díla „**Oprava lesní cesty Medunská**“, dle smlouvy a této dohody, náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 873 792,51 Kč** (slovy jeden milion osm set sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát dvě koruny české a padesát jeden haléř) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

### III.

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Účastníci se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterémukoli z účastníků nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli z účastníků včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### IV.

#### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsanými oběma účastníky.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1., Dohody o vypořádání, SoD č. S6/2021/202 Oprava lesní cesty Medunská (MNP) a
  - Příloha č. 2., Dohody o vypořádání, SoD č. S6/2021/202 Oprava lesní cesty Medunská (VCP).

V **Konopišti**, dne ..... 2022V **Soběslavi**, dne ..... 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p......  
**Ing. Jakub Valenta**  
jednatel společnosti  
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.