



Č. j. KRPH-26346-14-1/ČJ-2022-0500NE- VZ

DO DATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

pro realizaci stavby s názvem:
„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

uzavřené dne 21. června 2022 dle § 2430 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
Zastoupené: plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstek ředitele krajského ředitelství pro
SKPV
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Datová schránka: urnai6d
Email: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: Ing. Aleš Řada
Sídlo: Rasošky 88, 552 21 Rasošky
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 74934163
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeným Městským úřadem v Jaroměři

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená příkazní smlouva upravuje takto:

II.

- 2.1 Ve smyslu ustanovení bodu 2. článku IV. Doba a místo plnění, se článek IV. doplňuje o bod 5 ve znění:

Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaných aktualizovaných harmonogramů pro stavbu A a pro stavbu B, které tvoří přílohu dodatku ke smlouvě o dílo a stávají se nedílnou součástí smlouvy.

Termín zahájení díla: 28. července 2022

Termín dokončení díla: 26. října 2023

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle těchto aktualizovaných harmonogramů.

- 2.2 Uzavřená smlouva o dílo se zhotovitelem VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové, IČO: 45537151 ze dne 21. června 2022 pod č.j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ a její Dodatek č. 1 uzavřený dne 27. července 2022 pod č.j. KRPH-2696-49-1/ČJ-2022-0500NE-VZ budou příkazníkovi poskytnuty při předání staveniště.

III.

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. podpisem oběma smluvními stranami. Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a jeden příkazce.

V Hradci Králové, dne 27. července 2022

Za příkazce:

.....
plk. Mgr. Jiří Karásek
náměstek ředitele k
pro SKPV



V Rasoškách , dne 27. července 2022

Za přík

