

**S M L O U V A****o vypořádání závazků**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I**Smluvní strany****Ing. Ondřej Nesměrák, Fyzická osoba**

Zastoupená: 
Sídlo: Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 - Modřany
IČ: 764 35 679
Bankovní spojení: Air Bank, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 2.6.2021, č. j. KRPS-84072-288/ČJ-2018-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na vyhotovení podkladů jednotlivých fází investiční akce „**NOVÝ HRÁDEK REKONSTRUKCE OBJ. 005, VÝSTAVBA BAZÉNU A ÚPRAVY KOTELNY OBJ. 006 – projektová příprava: 006 DSPS, 005 DSPS a vizualizace bazénu**“ dle zadání objednatele a vlastní cenové nabídky zhotovitele.

Cena dílčího plnění výkonové Fáze 3 ze smlouvy o dílo podle původní cenové nabídky zhotovitele činila **85.000,- Kč bez DPH**.

(Slovy osmdesátpěttisíc korun českých).

2. V průběhu realizace díla zhotovitel objednateli doručil upravenou cenovou nabídku za provedení výkonové Fáze 3 na **70.000,- Kč bez DPH**. Odpočet z celkové ceny díla **bez DPH** tak činí - **15.000,00 Kč**.

(slovy patnácttisíc korun českých).

Celkový vliv na změnu ceny díla **bez DPH** tak činí - **15.000,00 Kč**.

(slovy patnácttisíc korun českých).

Zdůvodnění odpočtů je zhotovitelem provedeno v nově zaslané upravené cenové nabídce skutečného provedení objektu nové kotelny – Fáze 3, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ze strany objednatele bude provedeno plnění v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, **snížené** o uvedený odpočet.

Čl. III

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi budou po splnění podmínek této smlouvy vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – „Upravená cenová nabídka - skutečné provedení objektu nové kotelny
– Fáze 3“, která se sestává z 1 strany textu.



Za objednatele: 11-08-2022
V Praze dne dle

Za zhotovitele: 15.08-2022
V Praze dne



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Od:  <>
Odesláno: úterý 2. srpna 2022 6:39
Komu: TYRNER Jiří
Předmět: Nový Hrádek - upravená CN

1) Skutečné provedení objektu 005

- D.1.1 Stavebně architektonické řešení
- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
- D.1.9 Zdravotně-technické instalace

Cena 40 000 Kč bez DPH

3) Skutečné provedení objektu nové kotelny - terasa, bar, dokumentace pro stavební povolení
- průvodní, souhrnná zpráva, situace...

- D.1.1 Stavebně architektonické řešení
- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.1.4 Vytápění
- D.1.5 Zdravotně-technické instalace

Cena 70 000 Kč bez DPH