

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 19. 1. 2022 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Sportovní hřiště při ZŠ  
Sovadinova“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Dodatek“)

---

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Břeclav  
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček, starosta  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu:  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Sportovní hřiště s.r.o  
se sídlem: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín  
zastoupený: Ing. Nadim Eide, jednatel  
IČO: 04929845  
DIČ: CZ04929845  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, pod spis.zn C92673  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

### 2. Předmět a účel Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění rozsah prací dle přiloženého soupisu prací uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku a tím se mění cena díla.

### 3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	7.637.495,13 Kč
Vícepráce:	462.290,50 Kč
Méněpráce:	- 231.893,40 Kč

---

