

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/11874/22
na realizaci akce

„NOVÉ MANTINELY NA ZIMNÍM STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.**
Zastoupený : Jiřím Koppem, jednatelem společnosti
Sídlo : Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ : 25916165
DIČ : CZ 25916165
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., Hradec Králové
č.ú. : 200 655 0002/5500
Datová schránka : gb2ahxq
Zapsaný : u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka C 14259

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 11.6 Smlouvy o dílo č. KT/11874/22 na realizaci stavby „Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11630/21 vč. Dodatku č.1	4 326 642,00
Vícepráce - ZL č. 2	44 218,00
Cena díla celkem bez DPH	4 370 860,00

Dále se mění předmět plnění specifikovaný v samostatné příloze č.7 - Podrobná specifikace nových mantinelů ZSIH, kde je v parametru *PRAVIDLO 13 – HRAZENÍ, rám mantinelu* požadován dvojitý rám, hloubky max. 150 mm. Změna spočívá v hloubce mantinelu, která je 160 mm a byla zvolena z důvodu dosažení vyšší stability mantinelu vzhledem k tomu, že v celé délce zúžené plochy bylo nutné mantinel kotvit atypicky mimo jeho svislou osu z důvodu ochrany rozvodů chlazení ledové plochy.

Jedná se o změnu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Třebechovicích pod Orebem dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Digitálně podepsal
Jiří Kopp
Datum: 2022.08.05
09:31:36 +02'00'
.....
Jiří Kopp
jednatel společnosti

Změnový list - více a méněpráce

č.

2

STAVBA: Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

Datum : 21.07.2022

Vypracoval : Jiří Koop

Popis změny a její účel :

Práce provedené nad rámec uzavřené SoD, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla:

Po osazení nových mantinelů vymezujících hrací plochu v šíři 26m (zúžení o 3m) bylo zjištěno, že původní pozice videokouče jsou nefunkční. Proto bylo dohodnuto doplnění prací o výrobu a montáž dvou nových pozic videokouče, vždy dvě místa po obou stranách trestných lavic.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Zvýšený stupeň pro videokouče	kpl	2	22 109,00	44 218,00 Kč	
cena celkem bez DPH				44 218,00 Kč	
upravená cena bez DPH				44 218,00 Kč	

HOKEJ SPORT STAVBY S.R.O.
 Na
 CZ 503 40 TR
 IČ: 259 10 100





Vypracoval : Jiří Koop Datum : 21.07.2022

Kontroloval : Datum :

Kontroloval : Datum :

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo číslo: KT/11847/22

Smlouva o dílo: Nové mantinely na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	21.07.2022		referent OIRR	
Schválil:	21.07.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	21.07.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ---	Do: ----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	