

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **28.ZŠ 2022/01**

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace</b>
Adresa:	Rodinná 965/39, Lobzy, 312 00 Plzeň
IČ:	70880026
Zastoupen:	Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy
b) technických:	....., referent majetkové správy

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>Agimon s.r.o.</b>
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6481 Plzeň, Na Roudné 1092/75, okres Plzeň-město, PSČ 30165
IČ:	63505371
DIČ:	CZ63505371
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Jednající:	Václav Míka – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Václav Míka – jednatel
b) technických:	.....

## Článek II.

Dne 25.4.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo číslo 28. ZŠ 2022/01 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**28.ZŠ - stavební úpravy chodba u tělocvičen**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna vyšší skutečná výměra dlažby, objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách v provádění díla, dodatečné práce zhotovitel zpracoval a ocenil v Souhrnném listu stavby, tyto změny mají vliv na termín dokončení a předání díla.

**Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.**

### **1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19.4.2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19.4.2022 a Souhrnným listem stavby
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do **16.8.2022**

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do **19.8.2022**

**3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 134 788,02 Kč (slovy: jeden milion sto třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm korun českých dva haléře) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 176 122,73 Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát šest tisíc sto dvacet dvě koruny české sedmdesát tři haléře) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 25.4.2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Souhrnný list stavby + rozpočet

V Plzni

dne 12. 8. 2022

V Plzni

dne 12. 8. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39,  
příspěvková organizace  
Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy

.....  
Agimon s.r.o.  
Václav Míka  
jednatel