

číslo smlouvy objednatele: SMLO-113/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/340 30, Ostřešany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED], e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-113/1073/OST/20/2021 a dne 14.04.2022 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/340 30, Ostřešany“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP i PDPS do 15.12.2022.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 12.8.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.08.15
12:19:31 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Ing.
Michal
Hornýš

Digitálně podepsal
Ing. Michal Hornýš
Datum: 2022.08.16
09:46:29 +02'00'

.....
Ing. Michal Hornýš
prokurista PRODIN a.s.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
530 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
3111/21/067

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
12. 8. 2022

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-113/1073/OST/20/2021

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „**Silnice III/340 30, Ostřešany**“ v souladu s článkem 11. odstavcem 11.2. této smlouvy. Žádáme o úpravu termínu dokončení z níže uvedených důvodů.

- kamerové zkoušky na stávající dešťové kanalizaci ještě nebyly ukončeny – realizace do cca začátku září;
- nutná koordinace řešeného silničního úseku a ploch projektovaných pro investora Obec Ostřešany, komplikovaná průběžnými požadavky a upřesňováním zadání zástupci obce Ostřešany;
- probíhající oprava místní komunikace (investor obec Ostřešany), která bezprostředně navazuje na řešený silniční úsek.

Navrhujeme úpravu článku 4. DOBA PLNĚNÍ takto:

4.1. Předpoklad zahájení prací je: květen 2021

Předpoklad ukončení prací je: DUSP i PDPS do 15. 12. 2022

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem
Ing. Michal Hornýš
prokurista
PRODIN a.s.

Ing.
Michal
Hornýš

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Hornýš
Datum: 2022.08.12
14:38:24 +02'00'