

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Název zakázky:

„Rekonstrukce SVP 60 v.č.15 včetně přestavby na SVP 74.2“

uzavřený zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-3573/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 001/08/2021/OU

Čl. I

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

Osoby pověřené jednat

ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, MBA, ředitel Oblastního ředitelství Brno
ve věcech technických: xxx

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 BRNO

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

2. **ZHOTOVITEL:** MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

se sídlem: Duklianských hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
zapsán v OR vedeném Obchodním soudem v Prešove, oddíl Sro, vložka č.1757/P
zastoupená: Ing. Marián Mihók a Ing. Juraj Beňo, jednatele společnosti
IČO: 31691293
DIČ: 2020527971
IČ DPH: SK2020527971
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu v IBAN: xxx
BIC: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Marián Mihók, +421 xxx, xxx

b) ve věcech technických: xxx

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**Čl. 2
Předmět dodatku**

Na základě žádosti zhotovitele MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou ze dne 15.07.2022 ohledně prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. E639-S-3573/2021 z důvodu celosvětové pandemie Covid-19, která postihla desítky zaměstnanců zhotovitele v rozsahu uvedeném v žádosti zhotovitele, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo E639-S-3573/2021, **Čl. III. Termín plnění** se mění takto:

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne **30.11.2022**.

**Čl. 3
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo E639-S-3573/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 28.07.2022

Ve Vranove nad Topľou dne 22.07.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Marián Mihók
jednatel společnosti
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

.....
Ing. Juraj Beňo
jednatel společnosti
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou