

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 02 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Měna: Kč

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
	Z_21119	ZBV - Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1.etapa			
	ZBV02-11	Souhrn změn 02-11			
	002	MĚNĚPRÁCE			
	ZNO-ZBV08	Ochrana sdělovacích kabelů			
	SO 101	POZEMNÍ KOMUNIKACE			
	005	OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ			
	13	Hloubené vykopávky			
100	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	-32,34	980
	13	Hloubené vykopávky			
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
101	898011916RA0	Kabelová chránička z PVC DN 160 mm vč. obsypu	M	-49	235
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
102	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	M	-99	49
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
	M46	Zemní práce při montážích			
103	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	M	-99	250
104	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	M	-49	11
105	460571294R00	Zához rýhy 110/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	M	-49	60
	M46	Zemní práce při montážích			
	005	Celkem OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ			
	SO 101	Celkem POZEMNÍ KOMUNIKACE			
	ZNO-ZBV08	Celkem Ochrana sdělovacích kabelů			
	ZNO-ZBV09	Veřejné osvětlení - ETAPA I+II			
	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	2	Zemní práce			
046	46.	kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL)	ks	-370	116
	2	Zemní práce			
	SO 401	Celkem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	ZNO-ZBV01	Veřejné osvětlení			
	ETAPA I	dodávka+montáž			
	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	2	Zemní práce			
049	49.	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu a vodovodu)	M	-62	1 424,00
	2	Zemní práce			
	SO 401	Celkem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	ETAPA I	Celkem dodávka+montáž			
	ETAPA III	dodávka+montáž			
	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	2	Zemní práce			
033	33	betonový žlab, vč. víka (křížení plynovodu a vodovodu)	M	-4	1 424,00
	2	Zemní práce			
	SO 401	Celkem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
	ETAPA III	Celkem dodávka+montáž			
	ZNO-ZBV01	Celkem Veřejné osvětlení			
	ZNO-ZBV09	Celkem Veřejné osvětlení - ETAPA I+II			
	002	Celkem MĚNĚPRÁCE			

Cena celk.

7



-31 693,20
-31 693,20

-11 515,00
-11 515,00

-4 851,00
-4 851,00

-24 750,00
-539
-2 940,00
-28 229,00
-76 288,20
-76 288,20
-76 288,20

-42 920,00
-42 920,00
-42 920,00

-88 288,00
-88 288,00
-88 288,00
-88 288,00

-5 696,00
-5 696,00
-5 696,00
-5 696,00
-93 984,00
-136 904,00
-213 192,20