

SMLOUVA

Název smlouvy: **D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/ IČ**

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001769

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-237.....

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel Ředitelství silnic
a dálnic ČR
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ateliéru Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení dokumentace DSP pro stavbu „**D6 Olšová Vrata – Žalmanov**“, včetně inženýrské činnosti, zajištění pravomocného stavebního povolení, majetkoprávní činnosti a technické pomoci objednateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16. 3. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
20 010 425,-	4 202 189,25	24 212 614,25

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Bc. Kateřina Novotná.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Termíny (lhůta) zahájení/ dokončení
Koncept DSP	zahájení na výzvu objednatele
	dokončení do 6 měsíců od výzvy
Čistopis DSP	zahájení na výzvu objednatele, po projednání a odsouhlasení konceptu
	dokončení do 1 měsíce od výzvy
Výkon inženýrské činnosti (část A,C,D soupisu prací) - oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění včetně podání žádosti o SP	zahájení na výzvu objednatele, po odsouhlasení čistopisu
	dokončení - podání žádosti o SP do 6 měsíců od písemné výzvy
Předání pravomocného SP	Do 12 měsíců od podání žádosti o SP
Výkon majetkoprávní činnosti (část B soupisu prací)	zahájení na výzvu objednatele
	dokončení 24 měsíců od výzvy
Technická pomoc - Vizualizace	do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projektová dokumentace ve stupni DÚR. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a

dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED].
8. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

odbor: úsek výstavby

adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary

odbor: úsek výstavby

e-mail: [REDACTED]

k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Soupis prací
 3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za PRAGOPROJEKT, a.s.
na základě plné moci

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.08.16
14:20:40 +02'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění

Jedná se o vyhotovení dokumentace DSP na stavbu „**D6 Olšová Vrata – Žalmanov**“ včetně inženýrské činnosti, zajištění pravomocného stavebního povolení, majetkoprávní činnosti a technického pomoci objednateli.

Podrobný popis je uveden v příloze Soupis prací.

Počet výtisků:

- koncept DSP – digitálně, prostřednictvím www.rvs.rsd.cz
- ostatní dle rámcové dohody.

Soupis prací

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	■	■	██████████	██████████
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■	██████████	██████████	■	██████████	██████████
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■	■	██████████	██████████	■	██████████	██████████
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			██████████	██████████		██████████	██████████

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/ IC k DSP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			████████
1. Identifikační údaje	■	████	████████
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	████	████████
3. Seznam vstupních podkladů	■	████	████████
B. Souhrnná technická zpráva			████████
1. Popis území stavby	■	████	████████
2. Celkový popis stavby	■	████	████████
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	████	████████
4. Dopravní řešení	■	████	████████
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	████	████████
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	████	████████
7. Ochrana obyvatelstva	■	████	████████
8. Zásady organizace výstavby	■	████	████████
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	████	████████
C. Situační výkresy			████████
1. Situační výkres širších vztahů	■	████	████████
2. Katastrální situační výkres	■	████	████████
3. Koordináční situační výkres	■	████	████████
4. Speciální situační výkres-výkres budoucího uspořádání silniční sítě	■	████	████████
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			████████
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			████████
1.1 Technická zpráva	■	████	████████
1.2 Výkresy	■	████	████████
2. Mostní objekty a zdi			████████
2.1 Technická zpráva	■	████	████████
2.2 Výkresy	■	████	████████
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			████████

3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			■
4.1 Technická zpráva	■	■	■
4.2 Výkresy	■	■	■
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	■	■	■
5.2 Výkresy	■	■	■
5.3 Statická část	■	■	■
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			■
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah	■	■	■
8. Objekty pozemních staveb	■	■	■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
Dokladová část			■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	■	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	■	■	■
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■	■	■
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	■	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■
11. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
12. Hydrogeologický posudek	■		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■	■	■
16. Další průzkumy - geometrické plány a záborový elaborát	■	■	■
16. Další průzkumy - geodetické zaměření, doplnění	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP

D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/ IC k DSP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■

- změny a doplňky vymezení ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■		■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■		■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM	■		■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	■		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	■	■	■
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	■	■	■
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
--	--	-----------------------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy a postup přípravy staveb	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS
SLUŽEB

Autorský dozor/Technická pomoc			
D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/ IC k DSP			
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc při projednání povolení stavby v rozsahu doplnění DSP dle dodatečných požadavků DOSS	██	██	██
Technická pomoc při projednání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení, doplňující analýzy technického řešení předmětné stavby - vizualizace	██	██	██
Cena AD celkem bez DPH		██	██

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/IČ**, číslo 07PT-001769 (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
BLAHOPROJEKT, s.r.o.	IČO: 02451379 Čechova 727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice	Činnost v oboru městské inženýrství 2 %
VMS projekt s.r.o.	IČO: 27394361 Novorossijská 977/16, 100 00 Praha - Praha 10 - Vršovice	Činnost osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby 1,5 %

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/IČ**, číslo 07PT-001769, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby **D6 Olšová Vrata - Žalmanov, DSP/IČ**, číslo 07PT-001769, (dále jen „služba“).

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	■	■
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	■	■
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	■	■
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	■	■
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	■	■
zodpovědný projektant v oboru geotechnika	■	■
osoba provádějící zeměměřičké činnosti	■	■
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	■	■
projektant v oboru inženýrská geologie	■	■
hlavní koordinátor inženýrských činností	■	■
osoba poskytující právní poradenství (dále také jen „ <u>právník</u> “)	■	■

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ■

Datum: 16.08.2022 14:43:58 +02:00 16