

ke smt. 998/22

č. 1904  
  
Kraj Vysočina



KUJIP01J9ZBR

KUJIXP1LXHSR

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY**  
**ID: 155 506**

kde Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2022 (ID 150 898) na akci

**„Nemocnice Třebíč – Parkovací dům  
– projektová dokumentace“**

**1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564 602 275/ +420 564 602 205
IČO:	70890749
bank. spojení:	Komerční banka, a. s.
č. ú.:	123-6403810267/0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ŘEZANINA&amp;BARTOŇ s.r.o.</b>
se sídlem:	Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
zastoupený:	Ing. arch. Dušanem Řezaninou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Dušan Řezanina
hlavní projektant (AO):	Ing. Jiří Bartoň
tel.:	+420 608 534 062
IČO:	24286923
DIČ:	CZ24286923
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	107-2120480247
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze spisová značka C vložka 193242

**2. Předmět dodatku**

Smluvní stany se dohodli v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 7. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“):

1) Do čl. 2 Smlouvy **Předmět Smlouvy se za slova** „v souladu se studií stavby zpracovanou 11/2019 zhotovitelem ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621“ **doplňují slova:** „a požadavkem objednatele na umístění výměňkové předávací stanice oddělující tlakové pásmo CZT od nemocničního včetně zajištění měření přívodu tepla“.

2) V čl. 6. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se odst. 6.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 6.2, který zní:

plnění	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby včetně příslušného digitálního informačního modelu a všech dokumentů uvedených v této smlouvě	2 858 350 Kč	600 253,50 Kč	3 458 603,50 Kč
zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně příslušného digitálního informačního modelu a BOZP	1 741 650 Kč	365 746,50 Kč	2 107 396,50 Kč
Vyhotovení plánu realizace BIM	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
hodnotící zpráva BIM	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
měsíční provoz a správa společného datového prostředí včetně aktualizací plánu realizace BIM	2 500 Kč	525 Kč	3 025 Kč
1 hod. autorského dozoru	500 Kč	105 Kč	605 Kč

### 3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jeníkovcích

Ing. arch. et  
Ing. Dušan  
Řezanina  
Datum: 2022.08.15  
14:42:33 +02'00'

Ing. arch. Dušan Řezanina  
jednatel

V Jihlavě

Mgr. Karel  
Janoušek  
Datum: 2022.08.15  
10:36:01 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek  
člen Rady Kraje Vysočina