

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
č. 602/47/2019

I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem v ul. Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP z 17. 9. 2020

ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří,
Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Jan Kvasnička

Adresa: Šumavská 275/24, 350 02 Cheb

IČO: 66383471

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 20. 9. 2019 smlouvu, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „**Kynšperk – stavební úpravy objektu č. 023**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě takto:

II.

V článku V. odst. 1 se tabulka nahrazuje tabulkou následující:

Položka:	Cena (Kč)
Vypracování projektové dokumentace	350 000
Výkon autorského dozoru	0
Celková cena	350 000

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Vzhledem k vadám vypracované projektové dokumentace (specifikovány ve změnových listech zpracovaných během realizace stavby), které se týkají chybných údajů v soupisu stavebních prací (výkazu výměr) a které byly zjištěny při realizaci uvedené stavby, se smluvní strany dohodly na poskytnutí slevy z ceny díla, tj. snížením ceny dle čl. II.

V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 16. 8. 2022

V Chebu dne: 17. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Ing. Jan Kvasnička