

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské  
činnosti a autorského dozoru ze dne 6.12.2021  
u objednatele vedené pod číslem SML/0553/2021/OMI**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále  
jen „občanský zákoník“)

**1 Smluvní strany****Objednatel:****Městská část Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  
Zastoupená: Milan Samec, starosta  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
ID datové schránky: bz3bbxj  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, [REDACTED]  
e-mail: [ludmila.lambertova@praha21.cz](mailto:ludmila.lambertova@praha21.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****Kontiga s.r.o.**

Sídlo: Šperlova 626/26, 149 00 Praha 4 - Chodov  
Zastoupená: Ing. Tomášem Kudrnou, jednatelem  
IČO: 08026114  
DIČ: CZ08026114  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 10087  
Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Kudrna, [REDACTED]  
e-mail: [tomas.kudrna@kontiga.cz](mailto:tomas.kudrna@kontiga.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2 Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 6.12.2021 evidované u objednatele pod č. SML/0553/2021/OMI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské činnosti ve vztahu k parku Zbyslavská. Tímto dodatkem se doplňuje rozsah předmětu Smlouvy, a v té souvislosti se mění i termín ukončení plnění dle Smlouvy a cena za plnění dle Smlouvy.

### 3 Předmět smlouvy – DOPLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy specifikovaný v čl. 2 Smlouvy, bude doplněn o zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na dílčí část parku Zbyslavská (2. etapa). Podrobně je doplnění předmětu Smlouvy specifikováno v nabídce zhotovitele ze dne 2.8.2022.

### 4 Doba a místo plnění – DOPLNĚNÍ A ZMĚNA

1. Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1 tak, že se prodlužují termíny uvedené pod písm. a) a b) a nově se přidává termín c) pro zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na dílčí část parku Zbyslavská (2. etapa). Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy tak nově zní takto:  
„5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto termínech:

**Termín ukončení plnění:**

**a) Termín vyhotovení a předání projektové dokumentace do 15.8.2022**

**b) Termín podání žádosti o územní rozhodnutí, včetně souhlasných vyjádření do 30.9.2022**

**c) Termín zpracování a předání dokumentace pro výběr zhotovitele na dílčí část parku Zbyslavská (2. etapa) do 15.8.2022.“**

2. Vzhledem k tomu, že ke změně termínů dle předchozího odstavce tohoto článku dodatku nedochází z důvodů na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv sankce z důvodu prodloužení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou uzavření tohoto dodatku, zejména pak smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy.

### 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky – DOPLNĚNÍ A ZMĚNA

1. Tímto článkem se mění článek 6. Smlouvy – Cena předmětu plnění a platební podmínky, a to tak, že se v souvislosti s předmětem tohoto dodatku celková cena díla dle čl. 6 Smlouvy, odst. 6.1., navyšuje o částku ve výši 44.600,- Kč bez DPH.

Do čl. 6 Smlouvy, odst. 6.1., se v této souvislosti přidává nová položka C, která zní takto:

<b>C</b>	<b>Dokumentace pro výběr zhotovitele na dílčí část parku Zbyslavská (2. etapa)</b>	<b>44.600,- Kč bez DPH</b> <b>9.366,- Kč DPH 21 %</b> <b>53.966,- Kč vč. DPH</b>
----------	--	--

Celková cena je nově stanovena následovně:

	<b>Cena celkem</b>	<b>527.100,- Kč bez DPH</b> <b>110.691,- Kč DPH 21 %</b> <b>637.791,- Kč vč. DPH</b>
--	--------------------	--

2. Do článku 6 Smlouvy, odst. 6.2 se přidává nový bod následujícího znění:

„c) cena dle položky C bude fakturována po předání dokumentace pro výběr zhotovitele v termínu dle článku 5.1., odst. c).“

### 6 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21 dne 9.8.2022.

**ZHOTOVITEL:**

**OBJEDNATEL:**

V Praze dne ..... *9.8.2022*

*-9. 08. 2022*

V Pr

**Kontiga s.r.o.**

**Ing. Tomáš Kudrna**

**jednatel**