

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**VN Vrbice, Tůně Hrádecká - PD, AD**  
**č. S944/2022/067/Ryt ze dne 25. 3. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: zastoupený: I [redacted] na  
základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řádve věcech technických jedná: [redacted]  
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Martin Dobeš s.r.o.**

se sídlem Pod Labuťkou 263/16, 180 00 Praha 8 – Libeň

korespondenční adresa: K Ousuší 85, 252 17 Chýnice

IČO: 496 86 623

DIČ: CZ49686623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 23636

zastoupená: Ing. Martinem Dobešem, jednatelem  
[redacted]bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1929843319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Vrbice, Tůně Hrádecká - PD, AD“ ze dne 25. 3. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## **I. Změny smlouvy**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy z důvodu rozšíření předmětu prací na základě požadavku Krajského úřadu, odboru životního prostředí.

1.1. Rozšíření předmětu prací na části díla **1) VN Vrbice** nad rámec rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy v zadávacím listu projekčních prací:

- vypracování biologického průzkumu

1.2. Změna v č. III odst 1 se mění a nově zní takto:

1. Za provedení díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **288 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých) bez DPH.**

Cena dle smlouvy o dílo: 281 000,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle tohoto dodatku: 7 000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo: **288 000,- Kč bez DPH**

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 4 smlouvy:

**ad 1) VN Vrbice .....156 000,- Kč bez DPH**

z toho 1.Etapa ..... 27 000,- Kč bez DPH

2.Etapa..... 129 000,- Kč bez DPH

**ad 2) Tůně Hrádecká .....132 000,- Kč bez DPH**

z toho 1.Etapa ..... 27 000,- Kč bez DPH

2.Etapa..... 105 000,- Kč bez DPH

## **II. Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### III.

#### Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:.....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Martin Dobeš  
jednatel  
Martin Dobeš s.r.o.