

"Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)"

Investor
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 11 Přerov

Zastupce investora: Miroslav Piekutowski, 731 526 515, miroslav.piekutowski@prerov.eu

Zhotovitel

Hilbert Interiéry s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha8

Zastupce zhotovitele: [REDACTED]

Místo investice
Základní škola Přerov, Trávník 27
Trávník 27

Ředitelka školy: [REDACTED]

Dne: 21.7.2022

Změny a úpravy nábytku

Č.p.	Název položky	Kusy	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Důvod změny
2.NP č.2.01 IT učebna I.					
1	Pracovní stůl kantora s roletovou skříňkou (š. 1500/hl.618/v.750mm)	1	- 8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč	Z důvodu chybně osazeného racku, který by zapříčinil nenamontování interaktivní tabule a nedomyšleného protažení elektroinstalace do kantorského stolu se tato položka ruší a bude nahrazovat
1	Rohový pracovní stůl kantora s roletovou skříňkou (š.1818/hl.1819/v.750mm)	1	15 661,00 Kč	15 661,00 Kč	Z důvodu protažení elektroinstalace do kantorského stolu bude přidána rohová katedra kantrora včetně kabelového tunelu s dvířky (š.580/hl.160/v.360mm)
21	Lišta s mřížkama (š.1642/hl.100/v.118mm) - nová položka	4	742,00 Kč	2 968,00 Kč	Z důvodu vývodů trubek z topení zasahující do prostoru skříní se vzadu za skříněmi vytvoří odvětrávaný prostor
11	Žákovská židle	30	- 850,00 Kč	- 25 500,00 Kč	Změna pevných židlí za židle na pětiramenném kříži s kluzáky a performovaným plastovým sedákem
11	Žákovská židle	30	2 380,00 Kč	71 400,00 Kč	Změna pevných židlí za židle na pětiramenném kříži s kluzáky a performovaným plastovým sedákem
10	Pracovní stůl s kontejnery	1	500,00 Kč	500,00 Kč	Z důvodu technické inovace produktu bude mantinel zabudovaný na pracovním stole s kontejnery
16	Textilní nástěnka (š.2280/hl.20/v.1530mm)	1	- 500,00 Kč	- 500,00 Kč	Z důvodu technické inovace produktu bude mantinel zabudovaný na pracovním stole s kontejnery
15	Obložení (š.16580/hl.36/v.1300mm) 16,58bm	1,19	- 1 400,00 Kč	- 1 666,00 Kč	Z důvodu přeměření skutečného stavu bude změněno obložení na 15,39bm

2.NP č.2.02 Kabinet pro 3 osoby

1	Pracovní stůl (š.1450/hl.650/v.750/800mm)	3	325,00 Kč	975,00 Kč	Z důvodu úschovy věcí do kontejneru, se přidělá ke každému kontejneru zámek na šuplík
1	Pracovní stůl (š.1450/hl.650/v.750/800mm)	3	667,00 Kč	2 001,00 Kč	Z důvodu převedení vysokých skříní na nízké dle požadavků uživatele a maximálního využití prostoru se zvětší textilní nástěnky u pracovních stolů z: š.1450/hl.33/v.600 na nový rozměr: š.2300/hl.33/v.600mm
2	Nástavec (š.725/hl.318/v.750mm)	6	- 378,00 Kč	- 2 268,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány dveře
3	Vysoká skříň pro šanony (850/hl.518/v.2150mm)	3	- 4 400,00 Kč	- 13 200,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 3ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a otevřenými nástavci
3	Nízká skříň (š.850/hl.650/v.750mm)	3	3 125,00 Kč	9 375,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 3ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a otevřenými nástavci
10	Otevřený nástavec (š.850/hl.300/v.750mm) - nová položka	3	1 820,00 Kč	5 460,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 3ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a otevřenými nástavci
4	Kuchyňka ve skříní (š.850/hl.600/300/v.900/2150mm)	1	- 864,00 Kč	- 864,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány dveře

2.NP č.2.04 Kabinet biologie

1	Pracovní stůl (š.1450/hl.650/v.750/800mm)	5	325,00 Kč	1 625,00 Kč	Z důvodu úschovy věcí do kontejneru, se přidělá ke každému kontejneru zámek na šuplík
1	Pracovní stůl (š.1450/hl.650/v.750/800mm)	4	667,00 Kč	2 668,00 Kč	Z důvodu převedení vysokých skříní na nízké dle požadavků uživatele a maximálního využití prostoru se zvětší textilní nástěnky u pracovních stolů z: š.1450/hl.33/v.600 na nový rozměr: š.2300/hl.33/v.600mm
14	Pracovní stůl (š.1450/hl.650/v.750/800mm) - nová položka	1	7 344,00 Kč	7 344,00 Kč	Na základě požadavků uživatele bude přidán pracovní stůl s kontejnerem se zámkem a nástěnkou š.2115/hl.33/v.600mm
15	Otevřený nástavec (š.725/hl.300/v.750mm) - nová položka	2	2 150,00 Kč	4 300,00 Kč	Z důvodu přidání stolu se k tomu přidají nástavce
16	Nízká skříň (š.665/hl.650/v.750mm)- nová položka	1	3 016,00 Kč	3 016,00 Kč	Z důvodu přidání stolu se k tomu přidá nízká skříň
17	Otevřený nástavec (š.665/hl.300/v.750mm)- nová položka	1	2 025,00 Kč	2 025,00 Kč	Z důvodu přidání stolu se k tomu přidají nástavce
2	Nástavec (š.725/hl.318/v.750mm)	8	- 378,00 Kč	- 3 024,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány dveře

3	Vysoká skříň pro šanony (850/hl.518/v.2150mm)	4	- 4 400,00 Kč	- 17 600,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 4ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a otevřenými nástavci
18	Nástavec (š.850/hl.318/v.750mm) - nová položka	4	2 200,00 Kč	8 800,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 4ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a otevřenými nástavci
4	Nízká skříň (š.850/hl.650/v.750mm)	4	3 125,00 Kč	12 500,00 Kč	Na základě požadavků uživatele budou odebrány 4ks vysokých skříní a nahrazeny nízkýma skříněma a
4	Vysoká skříň na mapy (š.900/hl.618/v.2100mm)	2	- 6 990,00 Kč	- 13 980,00 Kč	Na základě požadavku uživatele se zruší 2ks skříní a nahradí vysokými skříněmi policovými
4	Vysoká skříň policová (š.900/hl.618/v.2150mm)	2	4 877,00 Kč	9 754,00 Kč	Na základě požadavku uživatele se zruší 2ks skříní a nahradí vysokými skříněmi policovými
9	Otočná židle kantora - nová položka	1	2 995,00 Kč	2 995,00 Kč	Z důvodu rozšíření pracovního místa se přidá otočná židle kantora

2.NP č.2.05 Učebna biologie

1	Rohový pracovní stůl kantora (š.1818/hl.1840/v.750mm)	1	675,00 Kč	675,00 Kč	Z důvodu přívodu elektroinstalace do kantorského stolu bude na pracovní plochu instalován kabelový tunel s dvířky (š.580/hl.160/v.360mm)
7	Vysoká skříň s dveřmi (š.840/hl.418/v.2100mm)	1	- 255,00 Kč	- 255,00 Kč	Na základě zaměření skutečného stavu se bude 1ks skříně zmenšovat na rozměr: š.729/hl.418/v.2100mm
11	Mycí centrum (š.2400/hl.600/v.900/1750mm)	1	- 2 366,00 Kč	- 2 366,00 Kč	Na základě zaměření skutečného stavu se bude mycí centrum zmenšovat na rozměr: š.2229/hl.600/v.900/1750mm
4	Obklad zadní stěny (š.6120/hl.36/v.1300mm) 6.21bm	0,24	- 1 400,00 Kč	- 336,00 Kč	Z důvodu přeměření skutečného stavu bude změněno obložení na 5,97bm

2.NP č.2.08 IT učebna II.

1	Rohový pracovní stůl kantora (š.1818/hl.600/1840/v.750mm)	1	675,00 Kč	675,00 Kč	Z důvodu přívodu elektroinstalace do kantorského stolu bude na pracovní plochu instalován kabelový tunel s dvířky (š.580/hl.160/v.360mm)
4	Otevřený regál (š.1200/hl.400/v.500)	3	- 325,00 Kč	- 975,00 Kč	Na základě zaměření skutečného stavu budou zmenšeny otevřené regály na rozměr: š.983/hl.400/v.500mm
16	Lišta s mřížkama (š.983/hl.100/v.118mm) - nová položka	1	687,00 Kč	687,00 Kč	Z důvodu vývodu trubek z topení zasahující do prostoru skříní se vzadu za skříněmi vytvoří odvětrávaný prostor
5	Otevřený regál (š.1200/hl.400/v.600)	1	- 325,00 Kč	- 325,00 Kč	Na základě zaměření skutečného stavu budou zmenšeny otevřené regály na rozměr: š.983/hl.400/v.600mm

17	Lišta s mřížkami (š.1200/hl.100/v.118mm) - nová položka	1	771,00 Kč	771,00 Kč	Z důvodu vývodu trubek z topení zasahující do prostoru skříní se vzadu za skříněmi vytvoří
8	Obložení (š.18290/hl.36/v.1300mm) 18,29bm	5,35	- 1 400,00 Kč	- 7 490,00 Kč	Z důvodu přeměření skutečného stavu bude zmenšeno obložení na 12.94bm
18	Obložení krytu topení (š.3030/hl.130/v.1300mm) 3.03bm - nová	3,03	2 150,00 Kč	6 514,50 Kč	Na základě přeměření skutečného stavu se budou muset překrýt trubky od topení obložením
5	Textilní nástěnka (š.3000/hl.20/v.1000mm)	1	- 114,00 Kč	- 114,00 Kč	Na základě přeměření skutečného stavu se bude zmenšovat textilní nástěnka na rozměr: š.2950/hl.20/v.1000mm
2.NP č.2.09 Učebna geografie					
1	Rohový pracovní stůl kantora (š.1818/hl.618/1843/v.750mm)	1	675,00 Kč	675,00 Kč	Z důvodu přívodu elektroinstalace do kantorského stolu bude na pracovní plochu instalován kabelový tunel s dvířky (š.580/hl.160/v.360mm)
3	Nízká skříň s policemi (š.800/hl.450/v.900mm)	1	- 112,00 Kč	- 112,00 Kč	Z důvodu průchodnosti v zadní části za lavice bude zmenšena skříň na rozměry: š.800/hl.418/v.950mm
3	Obložení nad nízkou skříní (š.800/hl.18/v.400mm) - nová položka	1	185,00 Kč	185,00 Kč	Z estetického důvodu se protáhne deska nad nízkou skříní vedle obložení
4	Vysoká skříň, horní dveře sklo (š.800/hl.450/v.2100mm)	1	- 354,00 Kč	- 354,00 Kč	Z důvodu průchodnosti v zadní části za lavice bude zmenšena skříň na rozměry: š.800/hl.418/v.2100mm
11	Obložení (š.14520/hl.36/v.1300mm) 14,52bm	8,51	- 1 400,00 Kč	- 11 914,00 Kč	Z důvodu přeměření skutečného stavu bude zmenšeno obložení na 6.01bm
18	Obložení krytu topení (š.7460/hl.130/v.1300mm) 7.46bm - nová	7,46	2 150,00 Kč	16 039,00 Kč	Na základě přeměření skutečného stavu se budou muset překrýt trubky od topení obložením
Celková cena po součtech a odečtech bez DPH				78 745,50 Kč	
Celková cena včetně DPH				95 282,06 Kč	

