

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce:

| Pol. | Název objektů dle členění v PD a soupisu prací | Nabídková cena objektů dle členění v nabídce | 7/2016 | 8/2016 | 9/2016 | 10/2016 | 11/2016 | Prostavěno celkem kontrolní součet |
|------|--|--|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. | SO 1 MVN Sběř odstranění nánosů | 2 380 972,92 Kč | | | 476 194,58 | 952 389,17 | 952 389,17 | 2 380 972,92 Kč |
| 2. | SO 1 VON (vedlejší a ostatní náklady) | 161 339,88 Kč | | | 41 000,00 | | 120 339,88 | 161 339,88 Kč |
| 3. | SO 2 MVN Sběř, rekonstrukce hráze | 588 244,79 Kč | | | | 294 122,40 | 294 122,39 | 588 244,79 Kč |
| 4. | SO 2 VON (vedlejší a ostatní náklady) | 146 442,41 Kč | | | 34 000,00 | | 112 442,41 | 146 442,41 Kč |
| | Celkem Kč bez DPH | 3 277 000,00 Kč | | | | | | |
| | Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH | | 0,00 | 0,00 | 551 194,58 | 1 246 511,57 | 1 479 293,85 | 3 277 000,00 Kč |

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konce měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace



PAS NATURA s.r.o.
Hvězdová 1716/2b
140 01 Praha 4
IČ: 252 46 205

..... PAS NATURA s.r.o. 
Václav Štengl, jednatel PAS natura s.r.o.