



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci díla pod názvem:

„Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 110, 301“

uzavřen dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „dodatek“) mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193

DIČ CZ00283193,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

2. IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zapsané v rejstříku vedené, u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 63706641/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Dzoba, vedoucí DAV na základě
pověření ze dne 1. 3. 2021

ve věcech technických:

dále jen **z h o t o v i t e l**

(dále společně jen „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2021 smlouvu o dílo na realizaci díla pod názvem: „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 110, 301“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Cena víceprací činí + 310.451,91 Kč

Cena méněprací činí – 570.428,07 Kč

Na základě výše uvedeného bod 1. čl. III. smlouvy nově zní:

Cena za realizaci kompletního díla uvedeného v čl. II. smlouvy, se dohodou smluvních stran, sjednává ve výši: **9.531.509,78 Kč bez DPH.**

(slovy: devětmilionpětsetřicetjednatisícpětsetdevět korun českých a sedmdesátosm haléřů)

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	9.531.509,78 Kč	2.001.617,05 Kč	11.533.126,83 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že dodatek podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
3. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: zjišťovací protokol k soupisu provedených prací

Příloha č. 2: soupis prací

V Brně dne 12. 08. 2022

IMOS Brno, a.s.
700 00 Brno
zovek 2

Ing. Lukáš Dzoba
vedoucí DAV
IMOS Brno, a.s.
zhotovitel

V Hustopečích dne 09.08.2022

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
Město Hustopeče
objednatel

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Hustopeče dne 01.08.2022, usnesením č. 20/105/22.

V Hustopečích dne 09.08.2022



.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

