

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0077/M4100/19/RS (objednatele)
č. 1223/19 (zhotovitele)

na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řadu, ul. Zvonařovská, P8“

I. Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
dále i jen objednatel

Zhotovitel: STAMET, s.r.o.
se sídlem Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5
zastoupena:
IČ: 48589829
DIČ: CZ48589829
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 18298
dále i jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.8.2019 „Smlouvu o dílo č. 0077/M4100/19/RS“ (dále jen „smlouva“) na provedení stavebních prací pro akci „**Obnova vodovodního řadu, ul. Zvonařovská, P8**“, číslo investiční akce 1/4/M41/00.

Čl. II.

Předmět

Smluvní strany se dohodly na zrušení výše uvedené smlouvy dohodou. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že doposud nebylo předáno staveniště, nebyly provedené žádné práce, žádné práce nebudou ani zahajovány. S ohledem na shora uvedené smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné vzájemné finanční nároky.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

STAMET, s.r.o.