



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Stojarem, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování

Odpovědný útvar: Oddělení prostorového plánování

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Traffic Design s.r.o.

se sídlem Přerovská 259, Prusinovice PSČ: 768 42

zastoupená: Ing. Karel Říha, jednatel společnosti

IČO: 06499236

DIČ: CZ06499236

DS: bc3srau

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 122044

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t e n t o

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4600220005

číslo smlouvy zhotovitele:

„Územní studie - Levobřežní komunikace“

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 24. 1. 2022 byla mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena smlouva o dílo č. 4600220005, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „**Územní studie – Levobřežní komunikace**“.

V průběhu realizace služby vyvstala potřeba provést změnu oproti původním zadávacím podmínkám, tj. nové vymezení prostoru pro související zeleň. Vzhledem k tomu, že tyto práce vyžadují posunutí termínu ukončení plnění dle této smlouvy, smluvní strany se dohodly na změně článku V, **Doba a místo plnění**, bod 1. takto:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací: dnem podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01. 02. 2022

První konzultace konceptu a odsouhlasení případných variant:

do **dvou měsíců** od zahájení prací
Druhá konzultace za přítomnosti pozvaných vlastníků nemovitostí:
do **jednoho měsíce** od předání pokynů
Dokončení konečné podoby studie a předání objednateli:
do **jednoho měsíce** od předání pokynů po druhé konzultaci

Předpokládané ukončení plnění: **do 6 měsíců od uzavření této smlouvy**

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku ke smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 12. 2021, usnesení č. 31/24R/2021

Schválení uzavření dodatku smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 6. 2022, usnesení č. 32/12R/2022

Ve Zlíně dne 29. 7. 2022

objednatel

statutární město Zlín

Mgr. Pavel Stojar
náměstek primátora

zhotovitel

Traffic Design s.r.o.

Ing. Karel Říha
jednatel