

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE**

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 03

Datum : 12.07.2022
Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel:

Změna půdorysu Atrakce lanový most Požadavek Projektanta z důvodu bezpečnosti atrakce

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změna půdorysu Atrakce lanový most Požadavek Projektanta z důvodu bezpečnosti atrakce					
Bez dopadu na cenu					

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum : 12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum : 17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum : 17.8..2022