

Změnový list

**Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE
VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ – ZL Č. 06**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Nerezové
ohraničení
okolo bazénů

Nerezové ohraničení okolo bazénů – Požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Nerezové ohraničení bazénů				38.102,00	
cena celkem bez DPH				38.102,00	

upravená cena bez DPH **38.102,00**

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum :	12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum :	17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum :	17.8.2022