

## Změnový list

**Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ – ZL Č. 07**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: Elektromontáže

Elektromontáže – Chyba projektu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Elektromontáže				8.521,00	
cena celkem bez DPH				<b>8.521,00,-</b>	
upravená cena bez DPH				<b>8.521,00</b>	

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum : 12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum : 17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum : 17.8.2022