

# Změnový list

**Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE  
VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ – ZL Č. 10**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel:      Úprava stávajícího  
poklopu ŠD 4,  
Úprava stávajícího  
poklopu Chlorovny

SO 04 Vodotěsný poklop ŠD 4, Úprava stávajícího poklopu chlorovny – Chyba projektu, Požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
SO 04 Vodotěsný poklop ŠD 4				7.748,00,-	

cena celkem bez DPH

**7.748,00,-**

upravená cena bez DPH

**7.748,00**

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum :	12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum :	17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum :	17.8.2022