

## Přehled změn a dodatků

Název akce:	MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V711000009
Název veřejné zakázky:	MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	74 648 271,63 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	změna typů dveří	1	43 932,57				43 932,57						
2	změna typu radiátorů v kapli	1	-136 714,89							320 954,89	184 240,00		
3	revizní dvířka	1	18 808,27								18 808,27		
4	kamenný obklad	1	37 858,69							53 224,81	91 083,50		
5	SDK podhled	1	50 364,23				50 364,23						
6	nivelační stěrka	1	31 723,68				31 723,68						
7	doplnění čerpadel v 3.NP a úprava rozvodů kondenzu	1	163 039,20								163 039,20		
8	úprava sociálního zázemí	1	84 417,92			12 824,87	97 242,79						
9	gajgry	1	-58 779,98							82 713,53	23 933,55		
10	doplnění rozvaděče	1	110 000,17							14 380,00	124 380,17		
11	EPS - kabeláž	1	21 857,50								21 857,50		
12	AV - technika	1	96 750,93				96 750,93						
13	doplnění zásuvek v kapli	1	30 573,33						30 573,33				
14	scénické stavby - L	1	64 656,52			848 945,10	913 601,62						
15	scénické stavby - E	1	-38 679,70			1 045 267,60	1 006 587,90						
16	odhlučnění VZT jednotky	1	31 781,60						31 781,60				
			0,00										
	<b>CELKEM</b>		<b>551 590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 037,57</b>	<b>2 240 203,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62 354,93</b>	<b>471 273,23</b>	<b>627 342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CELKEM (v %)</b>		<b>0,74%</b>	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

## Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	74 648 271,63
Dodatek č. 1	551 590,04
<b>Realizační cena CELKEM vč. změn</b>	<b>75 199 861,67</b>

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
<b>5,56%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,55%</b>

Verze dokumentu: #ODKAZ!