

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací

Stavební úpravy stavby technického vybavení na spolkový dům, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V2022-180/ORI ze dne 5.4.2022 **1 539 569,97 Kč**

Cena dle dodatku č. 1 **1 532 336,87 Kč**

Rozpočty VCP dle Změnového listu č. 2 :

8. Oprava fasády **241 050,40 Kč**

Cena dle dodatku č. 2 **1 773 387,27 Kč**