

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Bosna a Hercegovina - „Pomoc při posílení kapacit boje s šedou ekonomikou a s nezákonným obchodem s ropnými deriváty“

Realizátor a partnerské instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (realizátor); Ministerstvo zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny (partnerská instituce); Ropný výbor Bosny a Hercegoviny (Petroleum Committee of Bosnia and Herzegovina) (další partner)

Rozvojový záměr projektu: V rámci projektu budou sdíleny zkušenosti a know-how týkající se interpretace výsledků monitoringu kvality paliv a zjišťování příčin v odchylkách parametrů nevyhovujících paliv od předepsaných hodnot. Bosenské straně bude předáno základní know-how a příklady dobré praxe:

- pro zlepšení kontroly distribuce paliv, tím zamezení ztrát v příjmech státního rozpočtu, které vznikají v důsledku neplacení cla, různých druhů poplatků, daňových úniků atd.,
- pro sladění národní legislativy Bosny a Hercegoviny s příslušnou legislativou EU v oblasti boje s nelegálním obchodováním s ropnými produkty, šedou ekonomikou a nedodržováním kvality paliv,
- pro posílení povědomí veřejných institucí, soukromých společností, expertů z oboru i veřejnosti o významu boje s nelegálním obchodováním s ropnými produkty, šedou ekonomikou a nedodržováním kvality paliv,
- pro docílení udržitelného pokroku v oblasti boje s šedou ekonomikou.

Zlepšení kontroly, monitoringu a regulace trhu bude mít příznivý dopad na hospodářství, tj. zvýší se příjmy státního rozpočtu, dojde k významnému snížení případů znehodnocování kvality paliv, znečišťování životního prostředí, nepoctivé soutěže a tím bude zaručeno nastavení standardních tržních cen, posílena ochrana spotřebitelů a obnovena jejich důvěra.

Cíle projektu:

- 1) Zlepšit regulatorní (legislativní) rámec pro zajištění kvalitních pohonných hmot na trhu v Bosně a Hercegovině, založený na zkušenostech z ČR
- 2) Zlepšit tržní prostředí pro bosenské firmy v oblasti výroby, skladování a distribuce pohonných hmot, včetně návrhu opatření pro boj s šedou ekonomikou
- 3) Seznámit bosenskou stranu s praktickými zkušenostmi týkajícími se řádného monitoringu a kontroly kvality motorových paliv, sdílet příklady dobré praxe, které pomohou minimalizovat riziko průniku nestandardních motorových paliv na trh, včetně zkušeností spojených s použitím moderních laboratorních technik a postupů při analýze a kontrole motorových paliv
- 4) Zpracovat soubor praktických doporučení pro zlepšení regulatorního (legislativního) rámce, tržního prostředí v Bosně a Hercegovině v oblasti výroby, skladování a distribuce pohonných hmot a zajišťování jejich kvality, v reakci na zjištění českých expertů a předložené požadavky bosenské strany

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Analýza regulativního (legislativního) rámce pro zajištění kvalitních pohonných hmot na trhu v BiH Časový rámec pro dosažení výstupu: 07-09/2022	Aktivita 1.1 Příprava podkladů pro analýzu stavu kvality pohonných hmot v BiH, ČR a vybraných evropských zemích; příprava 1. workshopu v Sarajevu	34 154,- Kč	11/2022
	Aktivita 1.2 Pracovní cesta českých odborníků do BiH (4 osoby x 2 dny) + realizace 1. workshopu českého a BiH týmu v Sarajevu (cca 20 účastníků); termín: září 2022	84 875,- Kč	11/2022
	Aktivita 1.3 Zpracování dílčí písemné zprávy k legislativnímu rámci	34 154,- Kč	11/2022
Výstup 2 Analýza tržního prostředí pro bosenské firmy v oblasti výroby, skladování a distribuce pohonných hmot, včetně návrhu opatření pro boj s šedou ekonomikou Časový rámec pro dosažení výstupu: 08-10/2022	Aktivita 2.1 Příprava podkladů pro analýzu tržního prostředí v BiH a pro organizaci workshopu v ČR	34 154,- Kč	11/2022
	Aktivita 2.2 Pracovní cesta BiH odborníků do ČR (5 dnů x 10 osob) + realizace workshopu českého a BiH týmu v Praze (cca 15 účastníků); termín: říjen 2022	195 225,-Kč	11/2022
	Aktivita 2.3 Zpracování dílčí písemné zprávy k tržnímu prostředí	34 154,- Kč	11/2022
Výstup 3 Předání praktických zkušeností týkajících se řádného monitoringu a kontroly kvality motorových paliv, sdílení příkladů dobré praxe Časový rámec pro dosažení výstupu: 08-10/2022	Aktivita 3.1 Příprava podkladů týkajících se monitoringu kvality paliv a podkladů pro workshop v Praze	34 154,- Kč	11/2022
	Aktivita 3.2 Pracovní cesta BiH odborníků do ČR (5 dnů x 10 osob) + realizace workshopu českého a BiH týmu v Praze (cca 15 účastníků); termín: říjen 2022	náklady pokryty v rámci aktivity 2.2	

	Aktivita 3.3 Zpracování dílčí písemné zprávy k opatřením souvisejícím se zajišťováním kvality pohonných hmot	34 154,- Kč	11/2022
	Aktivita 3.4 Zpracování dílčí písemné zprávy o předpokládaném vývoji technologií pro výrobu motorových paliv na bázi OZE	20 000,- Kč	11/2022
Výstup 4 Soubor praktických doporučení pro zlepšení regulatorního (legislativního) rámce, tržního prostředí v Bosně a Hercegovině Časový rámec pro dosažení výstupu: 10-11/2022	Aktivita 4.1 Příprava podkladů týkajících se doporučení pro zlepšení regulatorního (legislativního) rámce; příprava 2. workshopu v Sarajevu	34 154,- Kč	11/2022
	Aktivita 4.2 Pracovní cesta českých odborníků do BiH (4 osoby x 3 dny) + realizace 2. workshopu českého a BiH týmu v Sarajevu (cca 20 účastníků); termín: listopad 2022	85 000,- Kč	11/2022
	Aktivita 4.3 Zpracování dílčí písemné zprávy k doporučením pro zlepšení regulatorního (legislativního) rámce	34 154,- Kč	11/2022
Výstup 5 Závěrečná zpráva a doporučení Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2022	Aktivita 5.1 Zpracování finálních doporučení a závěrečné zprávy	85 238,- Kč	11/2022
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			743 568,- Kč