

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice“



Zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad od **08/2022 (29.8.2022)**

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: do **12 týdnů** od zahájení prací

STAVEBNÍ PRÁCE	Objem v Kč	2022																	
		srpen					září				říjen				listopad				
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>Zahájení realizace díla - předání staveniště</b>																			
SO 001 Všeobecné položky	<b>229 000,00</b>																		
SO 101 Zpevněné plochy	<b>1 689 742,34</b>																		
SO 801-1 Sadové úpravy	<b>532 007,22</b>																		
SO 102 Zpevněné plochy	<b>593 103,38</b>																		
SO 801-2 Sadové úpravy	<b>64 575,43</b>																		
SO 401 Veřejné osvětlení	<b>625 541,70</b>																		
<b>Protokolární předání a převzetí kompletního díla</b>																			
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>3 733 970,07</b>	80 000,00					700 000,00				1 400 000,00				1 553 970,07				
		<b>3 733 970,07</b>																	

V Pardubicích, dne 11.7.2022

.....  
Jan Korejtko  
předseda představenstva

.....  
Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva